Käynnissä olevat työt saneerausosalla:

- Teräsoviasennukset
- Ovilistoitus
- Mosaiikkibetonilattioiden kunnostus
- Pukukaappien asennus
- Äänitystilan verhouiksien asentaminen
- Päänäyttämön maalaus- ja mattotyöt
- Pääkatsomon kaiutinasennukset ja ääisulkuasennukset
- Pikkolon efektiseinäasennukset ja lattian pintavanerointi
- Vaateaulan seinäkangasverhoilujen uusiminen
- Lämpiön penkkien luukkuasennukset, portaiden listoitukset ja äänisulkujen verhoilut
- Arkadin alakatto
- Retermian julkisivutyöt
- Lämpiön ulkolasiseinän tiivistysten korjaus
- Toimiston edustan pihalaatoitukset
- Alakattojen yläpuoliset siivoukset
- Julkisivujen pesu

Käynnissä olevat työt laajennusosalla

- Alanäyttämön lattian pinnoitus
- Läpivientien tiivistäminen
- Maalausviimeistelyt
- Apukeittiön kalusteasennukset
- Sopukan nostimen alatason vanerointi
- Siirtokatsomon portaiden ja penkkien asennus
- Valokaluston asennus

- Ajoluiskan portin asennus
- Savunpoistopuhaltimien moottorit
- yläpihan aidan rakennus
- Loppusiivous

Sopukan siirtokatsomo kiinni-asennossa.

Siirtokatsomo auki-asennossa.

Verkkokaton yläpuolella on runsaasti esitystekniikkaa.

Käynnissä olevia töitä ovat myös:

- IV-toimintakokeet, mittaukset ja säätö
- Kaideasennukset
- Sähkökalusteet ja valaisimet
- Kaapeloinnit
- Heikkovirtalaiteasennukset

Viikolla 27 aloitettavat työvaiheet

- Parkkihallin kannen vedeneristystyö
- Äänitystilan parkettiasennus
- Sivunäyttämön katon ja tekniikan siivous
- Sopukan kierreportaan kaideverhoilu
- Harjoitushuoneen loppusiivous
- Äänitystilan parkettiasennus
- Tuulikaapin alakatto
- 1. käyttöönottotarkastus 21.7.2017.

Työturvallisuus

- Työmaalle on perehdytetty 1342 henkilöä
- Viimeisen TR-mittauksen tulos on 97,8 %

Terveisin,

Työmaan väki,
Skanska Talonrakennus Oy