Kuva 1. TATE-työt C-lohkolla käynnissä

Kuva 2. Väliseinätyöt C-lohkolla 2. krs

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT:

- Vesikattotyöt (puutyöt, kermin asennus) A-lohkolla
- LVIS-asennukset C- ja B-lohkolla
- Väliseinätyöt B- ja C-lohkolla
- Julkisivun villoitus

ENSI VIIKOLLA TEHTÄVÄT TYÖT:

- Vesikattotyöt (puutyöt, kermin asennus) A-lohkolla
- LVIS-asennukset C- ja B-lohkolla
- Väliseinätyöt B- ja C-lohkolla
- Julkisivun villoitus
- Seinien tasoitetyöt C-lohkolla
- Tasoitelattiatyöt C-lohkolla (IV-konehuone)

TYÖTURVALLISUUS

- Työmaalle on perehdytetty 258 henkilöä
- TR-mittaus 96,82 %

Terveisin

HARTELA