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Asemakaava, joka saanut lainvoiman 15.2.2015



Linnanfaltin rakentamisen tilanne

Uudet puukerrostalot (2-5 kerrosta)

24 kpl  valmiina
3 kpl odottaa toteutusta

27 kpl  yhteensa

Muut rakennukset

1 kpl liikerakennus, odottaa toteutusta

Vanhat suojellut puutalot

3 kpl saneerattu

4 kpl odottaa saneerausta
Ymparistotaide

1 kpl Kukka -taideteos
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