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1 Utgångspunkter för planeringen av lokalprojekt 
 

1.1 Allmänt 
 

Den här anvisningen beskriver planeringsprocessen och innehållet i lokal-
projekt. Med lokalprojekt avses den berednings- och planeringsprocess som 
förknippas med anskaffningen eller byggandet av verksamhetslokaler som 
behövs för organiseringen av tjänster. Anvisningen gäller alla lokalinveste-
ringsprojekt som genomförs för Åbo stads bruk och vars kostnader överskri-
der 200 000 euro, samt i tillämpliga delar hyresprojekt oberoende av vem 
som genomför projektet. Anvisningarna är avsedda för dem som bereder 
projektplaneringshandlingar och de parter som fattar beslut om projektpla-
nerna. 
 
Efter att denna 23.1.2023 daterade anvisning godkänts krävs inte längre se-
parata behovsutredningar över stadens lokalprojekt, utan det räcker med ett 
projektkort eller en projektplan beroende på projektets omfattning.  
 
Gällande stadens lokalprojekt iakttas projektplanerna som godkänts i stads-
styrelsen eller fullmäktige. Projektplanerna för lokalprojekt är beslutshand-
lingar som genomför servicenätplaner och innehåller de väsentligaste upp-
gifterna om projektet, såsom grunderna för lokalanskaffning, ett rumspro-
gram, läge och byggplats, kostnadskalkyl, driftskostnader, alternativa lös-
ningsmodeller, möjligheterna till sambruk, fortsatt användning av lokaler 
som frigörs och andra utredningar som behövs. 
 
Endast fullmäktige, stadsstyrelsen, lokalenheten och de myndigheter som 
har de befogenheter som fastställs i förvaltningsstadgan har rätt att skaffa 
lokaler i stadens ägo samt hyra lägenheter eller lokaler i stadens besittning.  
 
Denna förnyade anvisning ersätter den tidigare anvisningen för behovsut-
redning och planering av lokalprojekt som godkändes 26.2.2018 § 37. 
 
Namnen på organisationsenheterna som används i denna anvisning kan 
ändras under den tid som anvisningen gäller, men om rollerna inte ändras 
behöver anvisningen inte uppdateras på grund av eventuella namnänd-
ringar. 
 
 

1.2 Tillämpningsområde för anvisningen för projektplanering 
 

Anvisningen för planering av lokalprojekt tillämpas på nybyggnadsprojekt 
och grundläggande renoveringar och på hyresprojekt som kommer att an-
vändas av moderstaden.  
 
Denna anvisning tillämpas på alla lokalprojekt som genomförs som investe-
ringar som överskrider 200 000 euro och beroende på projektets värde utar-
betas ett projektkort eller en projektplan i enlighet med denna anvisning. Un-
dantag utgör dock s.k. akuta projekt, hybridprojekt och hyresprojekt. I dessa 
fall tillämpas punkterna 2.3, 2.4 och 2.5 i anvisningen.  
 
Reparationsarbeten av underhållsnatur vars värde underskrider 200 000 
euro genomförs av lokalenheten inom ramen för dess budget.  
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2 Typer av lokalprojektprocesser och gränserna för beslutanderätt 
 

Processen kring beredning av och beslut om lokalprojekt har i denna anvis-
ning fastställts i olika kategorier utifrån projektets omfattning eller bråds-
kande natur. Kategorierna skiljer sig från varandra såväl med tanke på 
handlingar eller utredningar som bereds som beslutsprocessen.  
 
 

 
 

 

2.1 Mindre projekt 
 

Med mindre projekt avses lokalprojekt vars värde ligger mellan 0,2 M€ och 3 
M€.  
Mindre projekt är i regel tekniska reparationsprojekt men kan också inbe-
gripa funktionella ändringar samt ny- och tillbyggnad. För mindre projekt ut-
arbetas ett projektkort.  
 
Mindre projekt genomförs via en s.k. samlingslista som sammanställs över 
mindre projekt. Listan bereds i samarbete mellan lokalenheten och enheten 
för byggherreverksamhet. Listan över mindre projekt utarbetas alltid för ett 
år i taget och godkänns av kanslichefen. Separata beslut fattas inte om en-
skilda projekt på listan. Listan kan uppdateras under budgetårets lopp ge-
nom beslut av kanslichefen. 
 
För mindre projekt allokeras årligen ett budgetanslag. Lokalenheten fram-
ställer årligen ett förslag till anslagsbelopp i samband med budgetbehand-
lingen.  
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2.2 Större projekt 
 

Med större projekt avses lokalprojekt vars värde är > 3 M€.  
 
Större projekt är till sin natur grundläggande renoveringar eller nybyggnads-
projekt.  För större projekt utarbetas en projektplan.  
 
Större projekt genomförs via lokalinvesteringsprogrammet i stadens egen 
balansräkning eller enligt en alternativ modell, t.ex. i fastighetsbolagsform.  
 
Om projektplanen för större projekt begärs ett utlåtande av användarpartens 
nämnd. Projektplanen godkänns beroende på projektets värde antingen av 
stadsstyrelsen eller fullmäktige.  
 
Stadsstyrelsen godkänner projektplaner vars kostnadsförslag ligger mellan 
3 M€ och 10 M€. 
 
Fullmäktige godkänner projektplaner vars kostnadsförslag är > 10 M€. 
 

2.3 Hybridprojekt 
 

Med hybridprojekt avses ett projekt som innehåller byggande av både infra-
struktur och verksamhetslokaler i avsevärd utsträckning. Sådana projekt 
uppstår till exempel i samband med byggandet av idrottsanläggningar. Om 
inledandet av beredningen av hybridprojekt överenskoms mellan lokalser-
vicedirektören och direktören för stadsbyggande.  
 
För hybridprojekt utarbetas ett projektkort eller en projektplan där infrastruk-
turbyggandets och lokalprojektets innehåll, omfattning, samordnade tidtabell 
och genomförandeplan beskrivs.  I projektplanen iakttas i tillämpliga delar 
innehållsramen för lokalprojekt. Lokalenheten styr beredningen av hybrid-
projekt. 
 
Även om ett hybridprojekt genomförs i samarbete med byggandet av verk-
samhetslokaler och byggandet av infrastruktur, indelas projektet ur ekono-
misk synvinkel i två olika budgetar. Hybridprojekt genomförs antingen via 
samlingslistan över mindre projekt eller via lokalinvesterings- och infrastruk-
turinvesteringsprogrammet (i egen balansräkning) eller genom att tillämpa 
en alternativ modell såsom fastighetsbolagsmodellen.  
 
Beslutsnivån för ett hybridprojekt fastställs enligt projektets totala värde. Lo-
kalinvesteringen budgeteras dock på samlingslistan över mindre projekt, om 
lokalinvesteringens andel är < 3M€.  
 
Stadsstyrelsen godkänner hybridprojekt vars kostnadsförslag ligger mellan 
3 M€ och 10 M€.  
 
Fullmäktige godkänner hybridprojekt vars kostnadsförslag är > 10 M€. 

 

2.4 Akut lokalprojekt 
 

Med akut lokalprojekt avses ett projekt som med tanke på produktionen av 
tjänster som staden svarar för oundvikligen måste genomföras i skyndsam 
ordning. Akuta lokalbehov kan uppstå t.ex. till följd av resultaten från in-
neluftsundersökningar eller någon annan orsak som kräver snabba insatser. 
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För akuta lokalprojekt utarbetas varken ett projektkort eller en projektplan, 
men behovet av lokaler fastställs tillsammans med användarparten. 
 
Konkurrensutsättningen av akuta lokalanskaffningar inleds genom ett tjäns-
teinnehavarbeslut (lokalservicedirektören). Beslut om upphandling fattas uti-
från inlämnade anbud av en behörig instans.  Övriga utlåtanden begärs inte. 
 
Lokalservicedirektören godkänner akuta lokalanskaffningar vars kostnads-
förslag är <3 M€ eller årshyra <300 000 €.  
 
Stadsstyrelsen godkänner akuta lokalanskaffningar vars kostnadsförslag är 
3 M€–10 M€ eller årshyra 300 000–600 0000 €. 
 
Fullmäktige godkänner akuta lokalanskaffningar vars kostnadsförslag är 
>10 M€ eller årshyra >600 000€. 
 
 

2.5 Hyresprojekt 
 

Med hyresprojekt avses ett projekt där stadens lokalbehov åtgärdas genom 
att hyra lokaler på marknaden.  
 
Om det handlar om en lokallösning som kräver stora ändringsarbeten eller 
en långvarig förbindelse, utarbetas en projektplan i den omfattning som an-
ses ändamålsenlig. Projektplanen kan utarbetas i samarbete mellan ägar-
parten och staden genom att tillämpa anvisningen för planering av lokalpro-
jekt som vägledande.  
 
Om det handlar om hyrning som inte kräver stora ändringsarbeten eller om 
det enbart handlar om att förlänga ett tidsbundet hyresavtal, behövs ingen 
projektplan.  
 
Kanslichefen godkänner hyresprojekt vars årshyra uppgår till < 300 000 € 
(beslut om delegering till lokalservicedirektören) 
 
Stadsstyrelsen godkänner hyresprojekt vars årshyra uppgår till 300 000–
600 000 € 
 
Fullmäktige godkänner hyresprojekt vars årshyra uppgår till > 600 000 €. 
 

 

3 Lokalprojektprocessens faser  
 

Processen kring lokalprojekt består beroende av projektets omfattning av 
olika faser, uppgifter och ansvar. Gemensamt för alla projekt är att de möter 
behov som förknippas med stadens servicenät. I detta kapitel beskrivs hu-
vuddragen i de olika skedena i lokalprocessen. 
 

 

3.1 Utredning av servicenätet 
 

Genomförandet av tjänster som staden ska organisera förutsätter olika re-
surser, varav lokalresursen ofta spelar en stor roll. Stadens hela servicenät 
granskas koncentrerat och behoven i anslutning till nätet av servicelokaler 
identifieras med hjälp av utredningen av servicenätet. Åbo stad eftersträvar 
ett människonära servicenät som planeras och uppföljs dynamiskt. 
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Enheten för integrationsfunktion vid koncernförvaltningen svarar för service-
nätutredningar och utvecklingen av servicenätet. Granskningen av verksam-
hetslokalernas läge och nödvändiga riktlinjer görs i regel via utredningen av 
servicenätet. Behörigheten att fatta beslut om servicenätet fastställs i för-
valtningsstadgan. Med hjälp av lokalprojekt tillgodoses servicenätets behov. 

 

3.2 Förhandsutredning  
 

Förhandsutredningen är en beskrivning som lokalens användarparter utar-
betar om en förändring som orsakar ändringar i lokalbehoven och om målen 
för den nya lösningen. Enheten för lokalservice bistår vid behov användar-
parten i utarbetandet av förhandsutredningen. Såsom namnet antyder utgör 
förhandsutredningen den fas som kommer före projektplaneringen och som 
ger utgångsuppgifter för utarbetandet av projektplanen. 
 
Användarpartens ledningsgrupp behandlar och godkänner förhandsutred-
ningen varefter den lämnas till enheten för lokalservice. Enheten för lokal-
service bedömer hurdan process behovet av lokaländring som beskrivs i 
förhandsutredningen leder till (mindre projekt, större projekt, hybridprojekt).  
 
En vägledande innehållsram för förhandsutredningsblanketten visas i bilaga 
1 till denna anvisning. 

 

3.3 Pedagogisk eller operativ plan 
 

Som utgångspunkt för bedömningen av lokalbehovet bör fastställas hurdan 
verksamhet utövas i de kommande lokalerna och hur den egna verksam-
heten borde utvecklas. Inom fostrings- och undervisningstjänsterna utarbe-
tas en pedagogisk plan, inom andra serviceområden kan det t.ex. handla 
om en operativ plan.  
 
I den pedagogiska planen beskrivs verksamheten och organiseringen av 
undervisning i en ny lärmiljö. Dessutom utvecklas lokalerna per ålder- och 
ämnesgrupp till verksamhetsmässiga helheter.  
 
Den pedagogiska eller operativa planen stöder den delaktiggörande och an-
vändarorienterade lokalprojektprocessen. Planen stöder projektplanen och 
med hjälp av den strävar man efter att säkerställa ekonomiskt hållbara lokal-
lösningar som stöder den planerade verksamheten så bra som möjligt.  
 

3.4 Verksamhetsplan 
 
Då lokalprojektet inleds ordnas ett möte kring verksamhetsplanen under led-
ning av enheten för lokalservice. I detta skede behandlas utgångspunkterna 
för lokalprojektet som inleds, utredningsarbetets uppskattade omfattning, 
tidtabellen och resurserna samt identifieras nödvändiga samarbetsparter. 
Dessutom uppskattas vilka beslutsfaser som krävs i projektet. En verksam-
hetsplan utarbetas efter att ett beslut om inledande av projektplaneringen 
har fattats.  
 
En vägledande innehållsram för verksamhetsplanen visas i bilaga 2 till 
denna anvisning. 
 

 

3.5 Projektplanering 
 



  7 (13) 
  

 

 

Projektplanen är en handling som sammanför en beskrivning av lokalbeho-
vet och en lösning på det. Under projektplaneringsprocessen fastställs och 
presenteras utgångspunkterna till lokalprojektet, kvantitativa och kvalitativa 
behov gällande lokalerna, tekniska faktorer kring projektet, lokalernas läge, 
anskaffningssätt, tidtabell och variationsintervall i kostnadskalkylen.  
 
I projektplaneringsfasen görs behövliga utredningar av de befintliga lokaler-
nas skick, nya eventuella lägen och deras byggbarhet samt andra egen-
skaper och ramvillkor. Dessutom uppställs energi- och livscykelmål för pro-
jektet. 
 
I projektplaneringsfasen bedöms lösningsalternativen också ur en kostnads-
synvinkel. Projektplaneringsprocessen framskrider inom de ramvillkor som 
fastställts för lokalkoncepten och som ligger till grund för lokaltjänsternas 
planering med beaktande av lösningar som är kostnadseffektiva, lokaleffek-
tiva, mångsidiga och hållbara med tanke på livscykeln. 
 
Beslutet om att inleda projektplaneringen fattas av lokalservicedirektören. 
Projektplanen upprättas i den omfattning som vid den tidpunkten är ända-
målsenlig. Projektplaneringskostnaderna täcks ur lokaltjänsternas driftseko-
nomi. I projektplaneringsfasen kan man anskaffa utredningar i olika omfatt-
ning, specialsakkunnigtjänster och planeringsresurser för att säkerställa att 
uppgifterna i projektplanen är tillräckliga för beslutsfattandet.   
 
För utarbetande av projektplanen bildas team som vid den tidpunkten är 
ändamålsenligt. För utarbetandet av projektplanen svarar enheten för lokal-
service. Projektplaneringen koordineras av en projektchef. I projektplane-
ringsgruppen deltar i regel också alltid lokalcontrollern vid lokaltjänsterna, 
projektchefen vid enheten för byggherreverksamhet och en eller flera före-
trädare för användarna. Beroende på projektet engageras experter som be-
hövs för projektplaneringen från servicehelheten för stadsmiljön, koncernför-
valtningen och utanför den egna organisationen.  
 
Om projektplanen begärs ett utlåtande av användarparternas nämnder. Pro-
jektplanen godkänns av stadsstyrelsen eller fullmäktige  beroende på pro-
jektets värde. 
 
En vägledande innehållsram för projektplanen visas i bilaga 3 till denna an-
visning. 
 

3.6 Projektkort 
 

Ett projektkort är en handling där målen och detaljerna för genomförandet 
beskrivs gällande mindre projekt, dvs. projekt som underskrider 3 M€, i 
ändamålsenlig omfattning. Projektkortet är en kompakt sammanfattning som 
utarbetas av enheten för byggherreverksamhet för lokaler. Enheten för lo-
kalservice bidrar med de utgångsuppgifter som behövs till stöd för utarbe-
tandet av projektkortet. 
 
Projektkort för enskilda projekt godkänns inte separat när beslut fattas. 
 
Ett vägledande projektkort visas i bilaga 4 till denna anvisning. 
 

 

3.7 Akut lokalprojekt 
 



  8 (13) 
  

 

 

Såsom namnet antyder är ett akut lokalprojekt ett brådskande projekt där 
man varken tillämpar den normala lokalprojektprocessen eller utarbetar pro-
jektplaneringshandlingar.  
 
För beredningen av ett akut lokalprojekt svarar enheten för lokalservice. Om 
behoven kring lokalanskaffning diskuteras alltid först med direktören för ser-
vicehelheten och ordföranden för nämnden för servicehelheten i fråga.  Lo-
kalanskaffningsprocessen inleds genom lokalservicedirektörens beslutspro-
tokoll. Enheten för byggherreverksamhet deltar i beredningen av lokalan-
skaffningen. Om lösningen handlar om upphandling av rumselement, svarar 
enheten för byggherreverksamhet för konkurrensutsättningsprocessen. 
 
De slutliga beslutsförslagen om anskaffningar som fattats utifrån anbud fö-
reläggs för beslut enligt gränserna för beslutanderätt i anvisningen för pro-
jektplanering.  
 
De nya lokalkostnaderna som anskaffningen ger upphov till föreläggs nämn-
den i fråga för kännedom och kostnaderna beaktas i delårsöversikter och 
budgetförslaget.  

 

3.8 Genomförande 
 

Anskaffningssättet och entreprenadformen för lokalprojektet fastställs i sam-
band med behandlingen av projektplanen. För beredningen av ett lokalpro-
jekt som genomförs i egen balansräkning svarar enheten för byggherreverk-
samhet efter att projektplanen godkänts.  
 
När det gäller modeller för koncernbolags-, hyres- eller livscykelprojekt lig-
ger genomförandeansvaret hos den valda genomföraren. Projektchefen 
inom enheten för lokalservice eller projektchefen inom enheten för byggher-
reverksamhet följer upp projektets framskridande.  

 

3.9 Underhåll 
 

Efter att lokalprojektet färdigställts överförs ansvaret för lokalens underhåll 
till enheten för lokalservice. Innan byggnaden tas i bruk ska dess servicebok 
vara klar och all information ska ha överförts till underhållsenheten. Objektet 
överlämnas till underhållsenheten vid en synförrättning, över vilket man ut-
arbetar ett protokoll.  
 
I hyres- eller livscykelprojekt fastställs underhållsansvaren i hyresavtalet el-
ler serviceavtalet.  
 
Om projektet genomförs i fastighetsbolagsform (FAb), fördelas underhålls-
ansvaret mellan fastighetsbolaget och aktieägaren på basis av bolagsord-
ningen eller på ett sätt som man skilt kommer överens om. Fastighetsbola-
get och dess styrelse sköter de uppgifter som hör till fastighetsbolaget och 
enheten för lokalservice de uppgifter som hör till aktieägarna. 

 

4 Kommunikation  
 

I lokalprojekt ska hänsyn fästas vid kommunikation. Projektchefen/byggher-
ren/e.d. som svarar för projektet ansvarar för en regelbunden kommunikat-
ion om projektet. Ansvar för kommunikation innebär att projektchefen/bygg-
herren som ansvarar för projektet också ansvarar för att det informeras om 
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projektet. Projektchefen/byggherren får konkret hjälp av stadens kommuni-
kations- och marknadsföringstjänster eller av en kommunikationsbyrå vars 
tjänster upphandlas för projektet.  
Kommunikationen ska ske i rätt tid och vara aktiv. För större projekt utarbe-
tas en projektspecifik kommunikationsplan redan i projektplaneringsfasen i 
samarbete med en kommunikationsexpert som känner till ämnet. I kommu-
nikationen beaktas organisationens interna kommunikation, externa kom-
munikation och kommunikationen om fattandet av beslut.  
  
Projekten är till sin natur långvariga processer, vilket innebär att man i pla-
neringen av kommunikationen ska fästa hänsyn vid en enkel tillgång till in-
formation också under tider då man inte har något konkret att komma med. 
Projektuppgifterna ska till exempel tydligt anges på stadens webbplats, men 
en regelbunden, sammanfattande och kundorienterad kommunikation krävs 
under hela projektets gång.  
  
Ansvaret för framtagning av innehåll under byggtiden kan överföras på 
byggherren redan i konkurrensutsättningen eller enligt separat överenskom-
melse. Kommunikatören ska hålla stadens kommunikationsorganisation 
uppdaterad om kommande kommunikationsåtgärder för att säkerställa sam-
arbetet.  
 
 

5 Beaktande av klimat- och energiaspekter i projekt 
 

Åbo stad godkände sin klimatplan 2018 och en uppdatering av klimatplanen 
2022. Målet är ett klimatneutralt stadsområde år 2029 och ett klimatpositivt 
område från 2029 framåt - dvs. nettoeffekten i området förändras så att kli-
matet kyls ned istället för att värmas upp. Utöver minskandet av utsläppen 
av växthusgaser kräver målet fler kolsänkor i jordmånen och växtligheten 
samt utvecklande och genomförande av kompensationsåtgärder. 
 
Klimatplanen 2029 gäller Åbo stad som en helhet och inbegriper förplik-
tande mål. Centrala delområden som gäller klimatförändringen och som åt-
gärder ska riktas till är energi, trafik, samhällsstruktur och byggande, inve-
steringar, anskaffningar och klimatansvar samt kolsänkor och kompensat-
ioner. I klimatplanen fastställs konkreta mål som ska iakttas i lokalprojekt-
processen. I samband med projektplanen utarbetas en bedömning om utfal-
let av målen i klimatplanen med beaktande av överensstämmelsen med tax-
onomin. 
 
Gällande byggande och anskaffning av lokaler har en processbeskrivning 
av koldioxidsnålt byggande utarbetats till stöd för ovannämnda mål, och 
denna iakttas i genomförandet av investeringsprojekt. Processen kring kol-
dioxidsnålt byggande genomförs ända från projektplaneringen fram till an-
vändningen av lokalerna med hänsyn till samarbetet mellan de olika enhet-
erna.  
 
Med en resurseffektiv verksamhet som är en del av den cirkulära ekonomin 
eftersträvas besparingar i naturresurser och kostnader. I planeringen av lo-
kalprojekt beaktas i ändamålsenlig omfattning möjligheterna att minska upp-
komsten av avfall som uppstår under byggtiden, återanvändning av material 
och återvinning av byggavfall.  
 
Efter att tjänsterna som staden organiserar upphört i lokalerna som tömts 
ska bevarandet eller rivningen av byggnaderna granskas såväl ur skydds-



  10 (13) 
  

 

 

värdenas synvinkel som ur ett klimat- och ekonomiperspektiv. Tomma bygg-
nader som inte lämpar sig för användningsändamålet slösar energi och un-
derhållskostnader och är dessutom utsatta för ofog och farliga situationer.  
 

 

6 Procentkonst 
 

I alla nybyggnadsprojekt reserveras högst 1 % av nybyggnadskostnaderna 
för konstanskaffning. I projektplanen fastställs andelen för finansiering av 
konstanskaffningen, som ingår i projektets investeringsbudget och anskaf-
fas som en del av investeringsprojektet. Museitjänsterna tar hand om den 
praktiska anskaffningen och sammankallar en anskaffningsgrupp. 
 
Konstanskaffningen genomförs i enlighet med Programmet för anskaffning 
av offentlig konst i samarbete med Museitjänsterna. Stadsstyrelsen god-
kände programmet 7.2.2022 § 55. Styrgruppen för offentlig konst har tillsatts 
genom kanslichefens beslut för att dra upp riktlinjer för konstanskaffningar. 
 

 

7 Val av entreprenadform 
 

I större projekt är det ändamålsenligt att välja entreprenadform utifrån en 
rekommendation av stadens enhet för byggherreverksamhet i projektplane-
ringsfasen. I mindre projekt fattas beslutet om entreprenadform enligt upp-
handlingsbefogenheterna.  
 

 

7.1 Integrerad projektleverans IPT (allians eller samverkansentreprenad) 
 
I en integrerad projektleverans bildar beställaren tillsammans med leveran-
törsgruppen/serviceproducenten ett gemensamt team som förbinder sig att 
planera och genomföra ett utmanande projekt. I modellen samarbetas för att 
utarbeta planer, en slutlig budget och tidtabell. Enligt modellen fördelas 
eventuella besparingar och överskridningar av kostnaderna enligt en pro-
centfördelning som överenskommits i förväg.  
 
En form av integrerad projektleverans är samverkansentreprenad. I samver-
kansentreprenaden ingås först ett konsultavtal med huvudgenomföraren för 
planeringstiden och ett entreprenadavtal som grundar sig på modellen för 
projektledningsentreprenad. Med konsulterna som entreprenören valt till sin 
grupp för att ansvara för planeringen ingås normala konsultavtal utifrån 
KSE. Entreprenören deltar i styrningen av planeringen och medför i plane-
ringsfasen sin egen byggnadsexpertis inför valet av planeringslösningar. 
 
En annan central form av integrerad projektleverans är allians. Använd-
ningen av allianser rekommenderas i omfattande, viktiga och komplexa pro-
jekt. Användningen av allianser är dock en krävande modell med tanke på 
processer och resurser och detta ska beaktas när projektet inleds.  
 
Alliansmodellen utgår från ett noggrant fastställt behov och beställarens 
mål. Innan alliansmodellen inleds ska staden i regel ha godkänt projektpla-
nen i ändamålsenlig omfattning. I alliansen utvecklas projektplanen och pre-
ciseras kostnaderna. 
 
I projekt som omfattar en utvecklingsfas preciseras projektplanen i utveckl-
ingsfasen. Det slutliga kostnadsförslaget för projektet fastställs i slutet av 
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utvecklingsfasen och ett investeringsbeslut fattas i det skedet. Vid behov 
görs en indexjustering innan man övergår till genomförandefasen.  
I projekt som genomförs enligt allians- och samverkanentreprenadform kan 
investeringsanslag för objektet användas redan efter upphandlingsfasen 
och bildandet av ett projektkonsortium för att föra projektet vidare och för 
projektplaneringen (kostnaderna i utvecklingsfasen).  
 
I genomföringar i allians- och samverkansentreprenadform ska projektets 
totala kostnader alltid meddelas när beslut fattas. De totala kostnaderna in-
begriper bl.a. målpriset, alliansens riskreserveringar, eventuella bonuspoo-
ler och beställarens riskreserveringar och separata anskaffningar. 
 
 

 

8 Kostnadsförslag och utarbetande av investeringsprogram 
 

Genom projektplanen eftersträvas en så pålitlig kostnadskalkyl som möjligt, 
men hänsyn ska alltid fästas vid att kostnadskalkylens noggrannhet be-
stäms enligt projektuppgifterna som finns tillgängliga. Kostnadskalkylen för-
knippas alltid med osäkerhet i planeringsfasen, som påverkas bl.a. av pro-
jektets komplexitet, antalet undersökningar och utredningar och deras kvali-
tet samt noggrannheten hos tekniska lösningar. Därför lägger man i projekt-
planen fram ett variationsintervall för kostnaderna som bestäms enligt de 
projektuppgifter som är tillgängliga vid den tidpunkten.  
 
I investeringsprogrammet för ekonomiplaneringen används som anslagstal 
medeltalet för variationsintervallet för kostnadskalkylen i projektplanerings-
fasen avrundat till närmaste högre 100 000 €. 
 
I bilderna nedan beskrivs det osäkra förhållandet mellan antalet projektupp-
gifter och kostnadskalkylen (på finska). 
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I stadens investeringsprogram presenteras projekt vars projektplan har god-
känts. Projektets slutliga investeringsbeslut fattas genom att godkänna pro-
jektplanen. Gällande projekt som inbegriper en utvecklingsfas beslutar man 
i sin tur om en övergång till genomförandefasen. I alliansprojekt och sam-
verkansentreprenader fastställs kostnadskalkylen i slutet av genomförande-
fasen före övergången till genomförandefasen.  
 
Byggprojektet kan inledas då projektplanen har godkänts och finansieringen 
upptagits i lokalinvesteringsprogrammet samt i IPT-projekt då ett beslut om 
övergång till genomförandefasen har fattats. 
 
Enheten för lokalservice svarar för utarbetandet av lokalinvesteringspro-
grammet.  
 

 

8.1 Justering av priset 
 

Om projektkostnaderna som godkänts ökar med över 10 % efter att indexju-
steringarna beaktats, eller om någon annan betydande ändring görs i pro-
jektet, föreläggs projektplanen för behandling i det behöriga förvaltningsor-
ganet. 
 
Beslut om eventuella indexförhöjningar i projekt som tas upp på listan över 

namngivna investeringar fattas inte separat, utan de föreläggs för kännedom 

i samband med delårsöversikterna och kostnadskalkylerna på investerings-

listan uppdateras på motsvarande sätt.  

 

 

9 Riskhantering 
 
Målet är att ständigt utveckla och förbättra lokalprojektprocesserna.  Detta 
kan påverkas genom en god riskbedömning och en bedömning efter att pro-
jekten färdigställts.  
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En riskbedömning inkluderas i lokalprojektprocesserna. Identifierade risker 
och beredskap inför dessa tas upp i de olika faserna av lokalprocessen i 
ändamålsenlig omfattning. 
 
I projektplanen framlyfts riskerna och sätten att hantera dem i hela projekt-
processen och genomförandet av projektet. Exempel på sådana är bl.a.  
- risker förknippade med kostnadsberäkning 
- risker förknippade med tidtabellen för projektet 
- risker förknippade med uppnåendet av operativa mål osv. 
 
I projektplaneringsfasen och under byggtiden bedömer enheten för byggher-
reverksamhet (projektchefer och övervakarna) riskerna och strävar efter att 
hantera dem.  Det ska noteras att varje projekt är individuellt och förknippas 
med individuella risker.  Exempel på sådana är: 
- Allmänna projektrisker 
- Risker förknippande med byggplatsen (bl.a. grundläggningen, förorenad 

jord, tomtens storlek) 
- Fukthantering  
- Dammhantering, övervakning av inneluftklasser   
- Säkerhet (under byggtiden och användningen) osv. 

 
Efter att lokalprojektet genomförts bedöms projektprocessen och slutresulta-
ten ur följande synvinklar: 
 
- Kostnadsförslagen vs. faktiska kostnader 
- Tidtabellen i förhållande till uppsatta mål (också genomloppstiden för 

beslut uppföljs) 
- Överlåtelse av objektet till underhållet, genom vilket ett smidigt underhåll 

under användningstiden säkerställs 
- Kundens belåtenhet med lokalerna (allmänt vitsord för serviceområdet, 

slutanvändarens erfarenhet + teknisk framgång) 
- Samarbetets smidighet och information om projektet 
- Uppnåendet av andra eventuella mätare för projektet 

 
För slutbedömningen används en enhetlig botten på vilken frågor som ska 
bedömas sammanfattas. Om resultaten och observationerna informeras till-
räckligt omfattande inom organisationen för att erfarenheterna i så stor ut-
sträckning som möjligt kan utnyttjas i kommande projekt. Bedömningarna 
presenteras med jämna mellanrum i ett forum för politiskt beslutsfattande 
som överenskoms separat. 
 

 
 
 
 
 

 
 


