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TULOKSET TIIVISTETYSTI

Arkeologia ei ole raitiotierakentamisen esteenä 
kun 1700-lukua vanhemmat muuratut raken-
nukset pystytään säilyttämään. 

Arkeologinen osuus jakaantuu varsinaisiin kai-
vauksiin ja valvonta-kaivauksiin.

1600-lukua vanhemmat maan alle jääneet muu-
ratut rakennusjäänteet ovat Suomessa ainutlaa-
tuisia eivätkä saa tuhoutua.

Arkeologiset kaivaukset ulottuvat luontaiseen 
pohjamaahan tai vanhojen säilytettävien kivita-
lojen lattiatasoon.

Suunniteltu kapea kaivanto (arviona 10 m kes-
kellä katua) ei rasita yhtä merkittävästi van-
hoja rakennuksia kuin koko kadun leveinen 
kaivanto. 

Varsinaisen suurkaivauksen kenttävaiheen kes-
to noin kolme vuotta. 

Tämä edellyttää sitä, että kaivauksia eivät hi-
dasta muut hankkeen toiminnat tai esimerkiksi 
PIMA-maiden kuljetuskysymykset. 

Koko arkeologisen osuuden kustannukset ovat 
v. 2021 kustannustasolla n. 25 M (+24 % alv). 

PERUSAJATUKSIA SELVITYKSESSÄ

Kaivaus toteutetaan raitiotien vaatiman levey-
den perusteella koko arkeologisella kaivausalu-
eella (Aninkaisten-Uudenmaan-Hämeenkadut. 
Arvioitu rakentamisen leveys noin 10 m. 

Muissa osissa vanhaa Turkua toteututaan arke-
ologinen valvonta ja pienimuotoinen kaivaus.

Kaikki Turun paloa 1827 vanhemmat kerrok-
set kaivetaan samalla tarkkuudella ja löydöt 
otetaan talteen 1600-lukua vanhempaa aikaa 
painottaen. 

1700-lukua vanhemmat muuratut rakenteet 
säilytetään (rakennuskonservointi, vaahtolasi-
suojaus tai vastaava). 

Nuoremmat kivi- ja puurakenteet voidaan pur-
kaa kaivausten aikana.

Kaivausta tehdään läpi vuoden, pääosin suuris-
sa työmaateltoissa.

Uudenmaankadun kivitalo-osuus kaivetaan 
esittelevänä kohteena hankkeen alkuvaiheessa.

Osa paksuista kulttuurikerroksista voidaan 
seuloa kaivaustyömaan ulkopuolella. 

Dokumentointi toteutetaan kokonaan digitaali-
sena ja mittaukset 3d-muodossa. 

Muuritutkimus Oy on laatinut vuosina 2020-2022 Turun Raitiotiehankkeeseen liittyvän 
arkeologisen analyysin. Hanke käynnistyi vuoden 2020 aikana ja pääosa tutkimustehtävistä 
tehtiin vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 aikana hanketta on viety eteenpäin erityisesti lop-
puraportoinnin osalta ja tuloksia on sovitettu yhteen muun hankkeen suunnittelun kanssa. 

Arkeologiset kaivaukset raitiotielinjalla voidaan toteuttaa pääosin suurikokoisten työmaatelttojen suojissa 
katualueen keskiosassa. Kuva Turun kauppatorin kaivauksilta helmikuun lopulta 2022. 
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1. SELVITYKSEN TYÖRYHMÄ

Muuritutkimus Oy on laatinut vuosina 2020-2022 Turun Raitiotiehankkeeseen liittyvän arkeolo-
gisen raportin. Hankkeen vastuullisena johtajana ja arkeologisen tutkimusaineiston analyysin ja 
kaivausten suunnittelun osuuksista on vastannut FT Kari Uotila. 
FT Georg Haggrén on toiminut hankkeen historiaosuuden tutkijana sekä toiminut kontaktihenki-
lönä kansainvälisissä kontakteissa. 
Heidän lisäkseen hankkeen laadintaan ovat osallistuneet arkeologisissa ja karttakysymyksissä FM 
Maija Helamaa, FM Jani Vidgren, FM Nikolai Paukkonen ja HuK Janne Haarala ja muu Muuritut-
kimuksen henkilöstö. 
Hankkeessa on ollut arkeologiaan liittyen kolme suunnittelu- ja arviointiryhmää ja lisäksi arkeolo-
gisia kysymyksiä on esitelty hankkeen ohjausryhmälle. 

2. HANKKEEN TAUSTA JA KULKU

Hanke käynnistyi vuoden 2020 aikana ja pääosa tutkimustehtävistä tehtiin vuoden 2021 aika-
na. Hankkeeseen liittyvät arkeologiset kenttätyöt, maatutkaus ja koekaivaus Tuomiokirkkotorin 
länsiosassa, tehtiin kesän 2021 aikana. Vuoden 2022 aikana hanketta on viety eteenpäin erityisesti 
loppuraportoinnin osalta ja tuloksia on sovitettu yhteen muun hankkeen suunnittelun kanssa. 
Käytännössä koko hanke on toteutettu koronavuosina 2020-2022 ja esimerkiksi arkistoaineistojen 
tavoitettavuudessa on ollut haasteita. 

Arkeologisen analyysin lähtötietona oli keskiaikaisen Turun läpi kulkeva koko kadun levyinen 
kaivanto, joka muinaismuistolain perusteella on kaivettava käytännössä kokonaan ja linjalta esiin 
tulevat 1700-lukua vanhemmat kivitalot pitää saada säilymään tulevien rakenteiden alla. Ensim-
mäinen analysoitava raitiotiereitti kulki keskustan läpi Eerikinkatu-Aninkaistenkatu-Uudenmaan-
katu-Hämeenkatu - linjauksella. 

Analyysiin otettiin mukaan myös perustasolla raitiotien jatkolinjaus Uudenmaankadun suuntaan. 
Sen osalta ei ollut vielä tiedossa raitiotien tarkempaa reittiä. 

Näillä lähtötiedoilla tehtiin ensimmäinen analyysi, budjetti ja kaivausten toteutussuunnitelma 
arkeologisesta tutkimustarpeesta keväällä 2021. Tulokset asettivat suunnittelun uuteen vaiheeseen 
ja toisena reittivaihtoehtona nostettiin esiin Tuomiokirkon editse kulkeva reittivaihtoehto. Myös 
tämän reitin arkeologisesta tutkimustarpeesta ja toteutusmalleista laadittiin suunnitelma vuoden 
2021 aikana. 

Kolmannessa vaiheessa pääosin vuoden 2022 aikana koko kadun levyisestä kaivannosta luovuttiin 
ja raitiotierakenne suunniteltiin vain sen vaatimalla rakentamisen leveydellä joka on suunnitte-
luaineiston perusteella n. 10 m levyinen alue pääosin kadun keskiosassa. Aikaisemmassa koko 
kadun mallissa oli suunniteltu, että nykyiset kadun alla olevat putkilinjat siirretään kadun reunoil-
le. Uudessa suunnitelmassa putket johdetaan katualueiden reunoille lähes pintavetoina. 

Myös tämän suunnitelman mukaisesti tehtiin arkeologinen analyysi ja laadittiin kustannus- ja to-
teutusarvio arkeologisille tutkimuksille. Nämä aineistot on esitelty tässä raportissa perusteellisem-
min ja aikaisempaan koko kadun analyysiin viitataan teksteissä. Eri vaiheiden suunnitteluaineistot 
tulevat esiin liitteinä olevissa kokousmuistioissa. 

Hankkeen tärinätutkimuksia varten laadittiin erilliset analyysit Tuomiokirkkotorin ja Uuden-
maankadun alueilta. Aineistossa esitettiin tulkinta rakenteiden syvyydestä ja säilyneisyydestä 
nykyisen katupinnan alla. 
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3. ANALYYSIN ERI AINEISTOT

3.1. Arkeologiset kaivaukset -tutkimusprosessina

Arkeologisen kenttätutkimuksen ja siihen liittyvän raportointitutkimuksen lähtökohtana ovat 
olleet Muuritutkimuksen toteuttamat hyvin laajat arkeologiset kaivaukset, joista kaupunkiarke-
ologisesti merkittävin on vuosina 2018-2022 toteutetut Turun kauppatorin kaivaukset. Näiden 
kaivausten ja erilaisten raportointitöiden toteutuksesta saatuja työskentelytapojen havaintoja ja 
oppeja on siirretty tämän hankkeen arkeologiseen arviointiin. Samoin aineistona on käytetty muita 
tunnettuja suuria eurooppalaisia kaivaustutkimuksia ja niissä toteutettuja työtapoja. 

Arkeologisten tutkimusten toteutuksen lähtökohtana on ollut käytännössä kokonaan monitasoi-
nen 3d-dokumentointi jolloin kenttävaihetta voidaan tehostaa. Tämä suunnitelma on laadittu niillä 
dokumentointimenetelmillä jotka ovat normaalissa työkäytössä vuosien 2020-2022 aikana. Tältä 
osin ollaan hyvin nopean dokumentointimenetelmien kehityksen vaiheessa ja on hyvin toden-
näköistä, että aikanaan kaivausten aikana tutkimusmenetelmät ovat huomattavasti kehittyneet 
nykyisistä. 

Toinen arkeologinen reunaehto on ollut se, että merkittävä osa kaivauksilla esiin tulevien eri-
laisten täyttökerrosten seulontavaiheesta voidaan toteuttaa kenttätutkimusalueen ulkopuolelle 
rakennetulla seulontalinjastolla. Tätä seulontalinjastoa on onnistuneesti testattu ja kehitetty v. 
2021-2022 aikana. Osassa tutkittavia alueita - erityisesti Hämeenkadun alueella - on odotettavissa 
paksuja täyttökerroksia joiden tarvittava seulonta on suunniteltu toteutettavaksi erillään kapeasta 
katualueella sijaitsevasta kaivausalueesta. 

On perusteltua ajatella, että hyvin suunnitellut ja muissa kohteissa testatut työmenetelmät ovat 
lähtökohtana ajatukselle, että raitiotien vaatimat kaivaukset voidaan toteuttaa hankkeessa esitetyn 
aikataulun ja budjetin puitteissa. Tämä edellyttää sitä, että kaivauksia eivät hidasta muut hank-
keen toiminnat tai esimerkiksi PIMA-maiden kuljetuskysymykset. 

3.2. Historiallinen kartta- ja lähdeaineisto

Arkeologisen kaivaussuunnittelun kannalta oleellinen historiallinen lähdetieto ja kartta-aineistot 
kuvaavat kaupunkiasutuksen laajuutta ja ajallista kertoa suunnitellulla kaivantolinjalla. Tuleva 
kaivanto kulkee arviolta yli 100 vanhan kaupunkitontin läpi, mutta juuri yhtäkään tonttia ei tutki-
ta kokonaan. Osassa linjausta (lähinnä Hämeenkadulla) linjaus kulkee ainakin osittain 1600-luvul-
la kaavoitettua katulinjaa tai sen reunustaa myöden. 

Hankkeen käytössä ovat olleet Tapani Tuovisen Turun Museokeskussa laatimat Turun vanhojen 
karttojen asemoinnit ja niitä on paikallisesti täydennetty tarkempien arkeologisten tutkimusai-
neistojen avulla. Kaupungin eri osien asutuksen vaiheiden tutkimusta ovat tehneet menneinä 
vuosikymmeninä erityisesti Juhani Rinne, Svante Dahlström, C.J.Gardberg, Juhani Kostet ja Aki 
Pihlman. Heidän tutkimustuloksiaan on hyödynnetty hankkeen analyysissä. 

3.2.1. Vanhat kivitalot

Yksi analyysin krittisimpiä kysymyksiä ovat erityisesti suojeltavat 1700-lukua vanhemmat kivi-
talot ja niiden mahdollinen paikallistaminen historiallisista lähteistä ja kartta-aineistoista. Georg 
Haggren on tässä projektissa käynyt läpi ns. Dahlströmin kortiston tonttikohtaiset tiedot ja tut-
kimuskuvaa on soveltuvien osin täydennetty muilla 1600-1700 -luvun lähdetiedoilla. Kivitalojen 
osalta 1740-luvun ns. venäläisten kartan rakennustiedot eivät suoraan ulotu 1600-lukua vanhem-
paan aikaan. On varmaa, että ennen 1740-luvun tilannetta Turusta on jo purettu vanhoja kivi- ja 
tiilitaloja ja toisaalta kartta-aineistoissa on joitakin 1600-1700 -luvulla rakennettuja kivitaloja. 
Kartta-aineistot ja historialliset lähteet yhdessä antavat kuitenkin suhteellisen luotettavan kuvan 
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Kivitalot / historialliset lähteet

Kivitalot / arkeologiset havainnot

Epävarmat kivitalot

K.Uotila/Muuritutkimus/12.9.2022

Karttakuva 1. Turun kaupungin pohjakarttaan on lisätty arkeologisten ja historiallisten aineistojen perusteella tehty 
havainnekuva vanhemmista muuratuista rakennuksista. 
Pohja-aineisto Turun kaupunki / arkeologinen aineisto Muuritutkimus Oy. 12.9.2022
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myöhäiskeskiajan kivirakennuskannasta. Aineistoja voidaan tarkastella monissa kohteissa myös 
arkeologisten havaintojen kautta. 

Suurimpana haasteena voivat olla kaikkein vanhimmat keskiaikaiset muuratut rakennukset, joi-
den olemassaolosta ei ole säilynyt mitään historiallisia lähteitä ja joita ei ole vielä lainkaan havaittu 
arkeologisesti. Näiden todennäköisyys on tässä hankkeessa selkeästi suurempi ns. tuomiokirkko-
linjauksen alueella. 

Osa keskiaikaisista kivitaloista sijaitsee nykyisin 1800-luvun alkupuolen muurattujen rakennusten 
alla - erityisesti Uudenmaankadun linjalla. Koko kadun levyinen kaivanto olisi aiheuttanut merkit-
täviä haasteita sekä vanhimmalle nykyiselle rakennuskannalle että niiden alla oleville vanhemmil-
le rakennusjäänteille. Kapeampi kaivantolinja kadun keskiosassa vähentää kaivannon vaikutuksia 
katuvarren rakennuksiin ja raunioihin niiden alla. 

3.3. Arkeologinen tutkimusaineisto

Arkeologisessa tutkimusaineistossa peruslähtökohtana on Aki Pihlmanin 1980-luvulla laatima 
Turun kaupunkiarkeologinen raportti ja siinä käsitellyt arkeologiset kaivaukset, putkikaivantojen 
valvonnat ja erilaiset hajahavainnot. Tätä aineistoa on täydennetty uudemmilla tutkimustiedoilla 
raitiotiehankkeen vaikutusalueelta. Merkittävimpiä tutkimusalueita ovat olleet 1980-2010 -luvul-
la Eerikinkadun varrella olleet Julin-Ingman - tonttien kaivaukset, Suurtorin alueen tutkimukset, 
Åbo Akademin päärakennuksen tutkimukset, Uudenmaankatu 6 ja Mätäjärven tutkimukset. 
Laajempien kaivausten lisäksi on toteutettu pienempiä kaivauksia ja erilaisia valvontatöitä läpi 
vuosikymmenten. 

Aineistoja ovat tuottaneet vuosikymmenten aikana Museovirasto, Turun maakuntamuseo/museo-
keskus, Muuritutkimus ky/Oy, Sigillum osuuskunta/Oy ja Arkebuusi osuuskunta ja muut toimijat. 
Käytettävissä oleva aineisto on arkistoituna Museoviraston ja Turun museokeskukseen arkistoon.  

Aineistot ovat arkeologisen analyysin kannalta erilaisella tasolla. Osasta aineistoja on käytössä 
lyhyitä kenttämuistiinpanoja tai kuvia, osasta vaihtelevan tasoisia kartta-aineistoja ja osasta kaikki 
arkeologisen raportoinnin osat kattava raportti, Åbo Akademin päärakennuksen osalta myös Liisa 
Seppäsen väitöskirjatutkimus. 

Oman erikoistapauksensa muodostaa suunniteltu tuomiokirkon linjaus, jonka varrelta on huomat-
tavasti vähemmän arkeologisia tutkimushavaintoja kuin muualta kaupunkialueelta. Alue on ollut 
merkittävän rakentamisen sivussa pitkään ja pohjaan saakka toteutettuja kaivauksia ovat käytän-
nössä vain Turun museokeskuksen tutkimuskaivaukset 2000-luvulta. 

Arkeologisen tutkimusaineiston analyysissä päähuomio on kiinnitetty arkeologisesti kaikkein 
kriittisimmille alueille, jotka ovat olemassa olevan tutkimustiedon perusteella Uudenmaankadun 
ja Hämeenkadun alueilla. Näillä alueilla alustavia raporttiaineistoja on digitoitu ja analysoitu 
muita alueita tarkemmin. Vuoden 2022 aikana laaditut putkikaivantosuunnitelmat johtivat siihen, 
että myös Aninkaistenkadun alue Tuomiokirkkosillan kupeessa on yksi kriittisistä alueista. Sillä 
alueella on kuitenkin käytössä vain vähän arkeologista tutkimustietoa. 

Arkeologinen analyysi on tehty niin, että eri aineistojen korkotiedot on siirretty Turun kaupungis-
sa olevaan nykyiseen korkeusjärjestelmään ja kerätty tiedot moderneista täyttö- ja rakennekerrok-
sista, arkeologisen kerroksen pinnan korkeudesta ja säilyneisyydestä/aikatasosta. Lisäksi on mah-
dollisuuksien mukaan kerätty tieto selkeästä vanhimmasta asutusvaiheen korkeustiedosta ja sitten 
hyvin monilla alueilla esiintyvästä vanhemmasta pelto/niitty/savimaakerroksesta jossa on tallella 
vanhimpia löytöaineistoja ja viitteitä kaupunkiasutuksen esiasteista ja varhaisemmista vaiheista. 
Alimpien kerroshavaintojen tulkinta on luonnollisesti hyvin satunnaista, koska arkeologisesti kai-
vettua luontaista pohjaa on tavoitettu vain harvoin vanhimman kaupungin alueella. 



A = arkeologiaa  n. 0.5 m
B = arkeologiaa 0.5-1.0 m
C = arkeologiaa 1.0-2.0 m
D = arkeologiaa    yli 2 m

Karttakuva 2. Turun kaupungin pohjakarttaan on lisätty arkeologisten aineistojen perusteella tehty malli säilyneiden kerrosten paksuudesta nykyisten katujen ja putkilinjojen 
alla. Modernien täyttöjen syvyys nykyisestä katupinnasta on keskimäärin 1-2 m. Rasterilla on merkitty ensimmäisen vaiheen raitiotielinjaus. 
Pohja-aineisto Turun kaupunki / arkeologinen aineisto Muuritutkimus Oy. 12.9.2022
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Arkeologisesti kaivettavien kerrosten paksuudesta on laadittu ennustemalli, jossa tilannekuvaa on 
tarkasteltu puolen metrin välein alle 0.5 m tasosta yli 2 m:n paksuisiin kerroksiin. Monissa osissa 
nykyistä katuverkkoa säilyneet arkeologiset kerrokset tulevat esiin noin metrin rakennesyvyyden 
alta, mutta osassa alueita täyttöjä voi olla tätä enemmän. Paikoin ylimpiä rakenteita tulee esiin jo 
0.5 m korkeudella katupinnasta. 

Metrin paksuisen pintamaan poistoa on pidetty tässä hankkeessa lähtökohtatietona. Tämä tarkoit-
taa sitä, että monissa osissa aluetta kokonaiskaivuusyvyys on luokkaa 3-4 m paikoin sen yli. 

Monissa kaupunkialueiden valvontakohteissa on saatu esiin havaintoja, että jalkakäytävät ja eri-
tyisesti katualueen ja jalkakäytävän liittymäkohdat ovat muuta katualuetta paremmin säilyneitä. 
Tällä havainnolla oli suhteellisen suuri merkitys siinä vaiheessa kun hanketta kaavailtiin koko ka-
dun leveydelle. Nykymallissa tuleva kaivanto kulkee selkeästi katulinjan puolella ja pintavetoina 
toteutettavat putkikaivannot ovat vain pieni lisä koko hankkeessa. 

3.4. Kaupunkirakentamisen erilaiset aineistot

Turun nykyisten putkikaivantojen sijainti ja syvyys on ollut tämän suunnitelman aineistona. 
Monissa kohdin vanhemmat putkikaivantolinjat näkyvät myös arkeologisina valvontatietoina ja 
niiden sijainti ja korkeus ovat tiedossa. Putkikaivannot ovat pääosin toteutettu niin, että kaivanto 
tehdään teknisesti tarvittavaan syvyyteen ja sen alle on voinut jäädä arkeologisia kerroksia ja ra-
kenteita. Tästä on havaintoja erityisesti Uudenmaankadun ja Hämeenkadun alueella, mutta se on 
todennäköistä myös Aninkaisten- ja Eerikinkadun alueilla. 

Putkikaivantojen perustustason alapuolella olevat vanhemmat maakerrokset on arvioitu tässä 
hankkeessa arkeologisesti tutkittaviksi, mikäli niissä on säilyneenä arkeologista tietoa. Tämä kos-
kee erityisesti Uudenmaan- ja Hämeenkatujen aluetta. 

Nykyistä käytössä olevaa putkilinjastoa vanhempia kaivantoja ja putkia ei kaupunkialueella tun-
neta yhtä tarkasti. Arviolta 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta alkaen on tehty esimerkiksi 
puuputkien ja kivikaivojen järjestelmää ainakin nykyisen kauppatorin ympäristöön, todennäköi-
sesti myös muualle. Yksi suhteellisen syvälle kaivettu järjestelmä ovat olleet kaasuputket ja varhai-
semmat vesijohto- ja viemäriputket. Ne kaikki on kaivettu esimerkiksi Uudenmaankadulla van-
hempien kivi- ja tiilirakennusten läpi ja sitä myöden tulevan raitiotielinjan alle jäävät rauniot ovat 
nykyisillä katualueilla jo valmiiksi monin osin rikkoutuneet ja heikossa kunnossa. 

Tältä osin tuomiokirkon suunniteltu linjaus on poikkeus, koska sieltä ei ainakaan tunneta samassa 
määrin varhaisempia maankaivutöitä. 

On selvää, että kaikkia aikaisempien vuosikymmenten putkikaivantoja ei tässä vaiheessa tunneta, 
mutta suurin osa tuntemattomista kaivannoista sijoittuu kuitenkin kadun ylempiin kerroksiin ja 
niiden merkitys varsinaisen arkeologisen aineiston analyysiin ei ole suuri. 

3.5. Maaperäsuunnittelun aineistot 

Turussa arkeologisen ja maaperän ylempien kerrosten (erityisesti kuivakuorisavi) kairaustietojen 
välinen ristiriita on ollut käytännössä esillä useimmissa suurissa arkeologissa kaivauksissa. Hank-
keiden alkuvaiheissa toteutettuja kairaustietoja on käytetty suunnittelun pohja-aineistona ja vasta 
kaivausten kuluessa on toistuvasti havaittu, että ns. kuivakuorisavi ei ole Turun vanhimmalla 
alueella luontainen maakerros, vaan se on vasta varsinainen arkeologinen tutkimuskerros ylempä-
nä olleiden täyttökerrosten alla. 

Kairaustiedoissa oleva muutos n. 2 m syvyydellä tarkoittaa hyvin usein sitä, että siitä tasosta alka-
vat hyvin säilyneet keskiaikaiset arkeologiset kerrokset, joissa on eri tavoin sekoittuneita savisia 
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Karttakuva 3. Arkeologiset havainnot on koottu Uudenmaankadun osalta poikkileikkaukseen. Ylimmässä leikkauk-
sessa nykytilanne, keskimmäisessä n. 1 m syvyisen kaivannon vaikutus arkeologisiin kerroksiin ja alimmassa 2 m 
syvyisen kaivannon vaikutus. 
Pohja-aineisto Turun kaupunki / arkeologinen aineisto Muuritutkimus Oy. 20.2.2022
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maakerroksia. Tämän vuoksi kairaustiedoista saatavaa aineistoa ei voida suoraan hyödyntää arke-
ologisen tutkimuksen pohja-aineistona. 

3.6. Maatutkaus ja muu maaperän kajoamaton tarkastelu

Maatutkausta ja muita kajoamattomia menetelmiä on kokeiltu aika ajoin Turun vanhan keskustan 
alueella. Myös tässä projektissa tehtiin keväällä 2021 testi Uudenmaankadun ja Tuomiokirkkotorin 
alueella. Laajemmin eri toimijoiden tekemiä maatutkauksia on testattu esimerkiksi Turun kauppa-
torin alueella ennen kaivauksia ja niiden kuluessa. 

Turun vanhin kaupunkialue - kivitalokaupunki - on tutkauksen kannalta ongelmallinen, koska 
Turun palon jälkeen vanhat kivitalot ja monin osin niiden ympäristö täytettiin rakennuksista pu-
retulla purkumassalla. Se on pitkälti samaa materiaalia kuin jäljellä olevat ehjät rakenteet. Tämän 
vuoksi eri huoneita tai rakennusten seiniä on useissa tapauksissa vaikea havaita tutkausaineistos-
sa. 

Toinen käytännön haaste liittyy siihen, että useimmat pihat ja kadut on kivetty ainakin yhteen 
kertaan. Tiiviin kivilatomuksen alle kohdistuva maatutkaus on hyvin tulkinnallista. 
Tiheät kaapeli- ja muut putkikaivannot esimerkiksi jalkakäytävälinjoilla ovat myös tutkauksen 
kannalta hankalia. 

Kajoamaton ennakkotarkastelu - työ- tai yleisnimenä maatutkaus - on kuitenkin menetelmä, joka 
kehittyy koko ajan ja sen tuomat mahdollisuudet esimerkiksi hankkeen myöhemmässä vaiheessa 
ennen toteutusta ovat ilman muuta syytä aikanaan käydä läpi huolella. Voidaan myös ajatella, että 
tutkaus voisi tuottaa jo tässä vaiheessa parempaa aineistoa vähemmän sekoittuneella tuomiokir-
kon linjauksella, jos se valikoituu tulevaksi rakentamisen linjaukseksi.  

3.7. Yhteenveto - Käytettyjen aineistojen kattavuus

Analyysin tässä vaiheessa on vaikea ajatella, mitä olemassa olevia aineistoja ei olisi pyritty otta-
maan mukaan tähän prosessiin soveltuvien osin. Yhden tässä hankkeessa toteutetun koekuopan 
(Tuomiokirkkotori 2021) ja muutaman vuonna 2022 Hämeenkadun alueelle muissa hankkeissa 
tehtyjen koekuoppien perusteella on voitu arkeologista kuvaa täydentää erityisesti Mätäjärven 
osalta. 

Sarja koekaivauksia tulevalle linjalle Aninkaisten-Uudenmaankadun ja Hämeenkadun katualueel-
le olisi tietysti teoreettinen ihanne, mutta ei tässä vaiheessa suunniteltu vaihe. 

Kyseessä on arkeologinen analyysi, jonka antama kuva yksityiskohdissa tulee aivan varmasti 
muuttumaan merkittävästi kaivausten aikana mutta kokonaiskuvan voi ajatella pysyvän ennuste-
mallin raamin sisäpuolella. 

4. ARKEOLOGISET TULOKSET

Karttakuvassa 1. on koottuna arkeologisten havaintojen ja tutkimustietojen perusteella laadittu 
malli, joka kuvaa karkeasti arkeologisten kerrosten kaivusyvyyksiä suunnitellulla linjauksella Tu-
run vanhan keskustan alueella. 
Tarkastelussa ensimmäinen taso on noin 50 cm tutkittavaa maa-ainesta ja suurin on yli 2 m paksui-
set kerrokset. On mahdollista, että paikallisesti tutkittavia kerroksia on jopa yli 3 m mutta niiden 
sijaintia on vaikea ennustaa. 



Valvottava alue
A = arkeologiaa  n. 0.5 m
B = arkeologiaa 0.5-1.0 m
C = arkeologiaa 1.0-2.0 m
D = arkeologiaa    yli 2 m
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Karttakuva 4. Turun kaupungin pohjakartan ja arkeologisten aineistojen perusteella tehtyyn  malliin säilyneiden kerrosten paksuudesta on numeroitu eri katuosuuksien arke-
ologiset alueet. Kuvassa Eerikin-, Aninkaisten- ja Uudenmaankatujen alueet. 
Pohja-aineisto Turun kaupunki / arkeologinen aineisto Muuritutkimus Oy. 12.9.2022
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Arkeologisten kerrosten päällä on keskimäärin 0.5-1.0 m paksuiset modernit kerrokset, paikoin 
reilusti enemmän. Ne poistetaan tutkimusalueilta ennen kaivausvaiheen käynnistymistä. 

4.1. Katualueittain arkeologiset tutkimusalueet

Eerikinkatu 

E1 Eerikinkadun osuus Humalistonkadulta lähelle Aurakatua. 
Alue on asutettu 1600-luvun puolivälistä lähtien ja se on ollut pitkään pelto- ja puutarha-aluetta. 
Alueella on mahdollisesti säilyneinä asutusjäänteitä ja jäänteitä vanhemmasta katuverkosta. Ar-
vio alueen säilyneistä arkeologisista kerroksista on alle puolen metrin luokkaa. Osa arkeologisista 
tutkimuksista voidaan toteuttaa valvontana. 

E2 Eerikinkadun osuus Kauppiaskadulta Brahenkadulle. 
Alue on asutettu pääosin 1600-luvun puolivälissä ja on ollut puutalovaltaista kaupunkiasutusta. 
Alueella on havaintoja paikoin säilyneistä kerroksista ja rakenteista joiden havaittu paksuus on 
reilun puolen metrin luokkaa. 

E3 Eerikinkadun osuus Julinin tontin edustalla. 
Alueen läpi etelästä pohjoisen suuntaan kulkee vanha postitie ja sen reunoilla on ollut asutusta 
keskiajan lopulta lähtien. Alueen läheisyydessä on Pyhän hengen taloon ja kirkkoon liittyvä hau-
tausmaa, mutta sen ulottumisesta Eerikinkadulle ei ole havaintoja. Alueella voi olla viitteitä van-
hemmasta katuverkostosta ja Pyhän hengen talon toiminta-alueesta. 

E4 Eerikin-ja Aninkaistenkadun risteysalue. 
Alue on osittain asutettu jo keskiajan lopulla ja osin 1600-luvulla. Alue tunnetaan historiallisissa 
lähteissä kaupungin reuna-alueena, josta on vähän arkeologisia havaintoja. 
Alueelta tunnetaan kirjallisista lähteistä yksi 1700-luvun alkua vanhempi muurattu rakennus, 
mutta sen tarkka sijainti on tuntematon.
Arvio alueen säilyneistä kerroksista on n. puoli metriä. 

Aninkaistenkatu

A1 Aninkaistenkadun osuus tuomiokirkkosillalle
Alue on asutettu jo keskiajalla ja siellä on sijainnut yksi tai kaksi kivitaloa. Kivitaloja koskevat 
arkeologiset tiedot ovat hyvin vähäiset. 
Arkeologisten kerroksen paksuus 1-2 m on karkea arvio. 
Alueen arkeologista tietoa olisi hyvä lisätä koetutkimuksin. 

Uudenmaankatu

U1 Uudenmaankadun osuus tuomiokirkkosillan edustalla. 
Uudenmaankadun pohjoisin osa on asutettu jo 1200-1300-lukujen vaihteessa ja ollut siitä lähtien 
asuttuna. Alkuperäinen joen penkka kulkee joitakin metrejä Aurajoen nykyuoman eteläpuolella ja 
alueella on luontaisessa maanmuodossa suuria paikallisia eroja.
Tuomiokirkkosillan rakenteet ja alueella olevat useat syvälle ulottuvat putkikaivannot ovat rikko-
neet aluetta ja sen osalta arvio noin 1 m paksuisista kerroksista perustuu oletukseen, että pääosa 
tulevasta kaivantolinjauksesta on jo tuhoutunut. 

U2 Uudenmaankadun osuus puistojen alueelta Tuomiokirkkotorin ja Suurtorin kulmalle. 
Alue on asutettu viimeistään 1300-luvun alkupuolella ja on käytännössä täynnä eriaikaisia ja osit-
tain säilyneitä kivitaloja. 



Valvottava alue
A = arkeologiaa  n. 0.5 m
B = arkeologiaa 0.5-1.0 m
C = arkeologiaa 1.0-2.0 m
D = arkeologiaa    yli 2 m
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Karttakuva 5. Turun kaupungin pohjakartan ja arkeologisten aineistojen perusteella tehtyyn  malliin säilyneiden kerrosten paksuudesta on numeroitu eri katuosuuksien arke-
ologiset alueet. Kuvassa osa Eerikinkadun alueesta ja Aninkaisten-, ja Uudenmaan- ja Hämeenkatujen alueet. 
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Säilyneet kulttuurikerrokset laskevat kohti pohjoista niin että alueen eteläosassa tuomiokirkko- ja 
suurtorin kulmalla kerrospaksuudet ovat 2.5-3 m ja puiston pohjoisosassa 1 m luokkaa, osin sen 
alle. 
Alue on hankkeen osalta kaikkein arkeologisesti kaikkein vaativin, koska kaivausten lisäksi 
alueella on useita konservointia vaativia kivi- ja tiilirakennuksia. 

U3 Uudenmaankadun osuus Tuomiokirkko- ja Suurtorilta Hämeenkadulle. 
Alue on asutettu viimeistään 1300-luvulla. Sen pohjoisreunalla on muutamia kivitaloja mutta 
muuten alueelle on tyypillistä paksut keskiaikaiset kerrokset ja puurakenteet. Alueen koillisreuna 
on hyvin lähellä keskiajalta periytyvää Krooppia - kaupungin läpi kulkevaa ojannetta. 
Alueen Suurtorin puoleinen reuna on putkikaivantojen rikkoma, mutta koillisessa osassa on mah-
dolllisesti jäljellä selvästi yli 2 m paksuiset arkeologiset kerrokset. 

U4 Uudenmaankadun osuus Hämeenkadulta Vähä-Hämeenkadulle.
Alue kuuluu vasta mahdollisessa toisessa vaiheessa toteutettavaan raitiotielinjaukseen jonka tar-
kempi linjaus on vielä avoin. Tämän vuoksi arvio on vasta alustava. 
Alue on asutettu 1300-luvun kuluessa ja sen pohjoisosassa voi olla osittain katualueelle ulottuvia 
muurattuja rakennuksia.  Erityisesti alueen lounaisessa osassa voi olla säilyneenä paksut yli 2 m 
arkeologiset kerrokset rakenteineen. Koillinen puoli katua on laajemmin tuhoutunut aikaisemmis-
sa putkitöissä. 

U5  Uudenmaankatu Vähä-Hämeenkadusta Kerttulinmäelle.
Alue kuuluu vasta mahdollisessa toisessa vaiheessa toteutettavaan raitiotielinjaukseen jonka tar-
kempi linjaus on vielä avoin. Tämän vuoksi arvio on vasta alustava. 
Alue on ollut keskiajalla asutettua kaupungin reuna-aluetta ja siellä on sijainnut yksi kiltatalo.  
Siihen liittyy yksi keskiaikaisen kaupungin hautausmaista. Arkeologisten havaintojen perusteella 
se ei ole säilynyt ainakaan kadun keskilinjalla. 
Alue on osin kalliota ja säilyneiden kerrosten paksuus on alle 1 m luokkaa ja osittain modernit 
katukerrokset ulottuvat suoraan kalliopintaan. 

Hämeenkatu

H1 Hämeenkatu Uudenmaankadun ja Akatemiankadun välisellä alueella.
Alue on asutettu 1300-luvulla ja sen läpi on rakennettu 1600-luvulla uusi katu, jonka alle on toden-
näköisesti jäänyt koskemattomaksi vanhemmat kerrokset ja rakenteet. Historiallisten lähteiden 
perusteella alueella on muutama 1600-1700 -luvulle ajoittuva muurattu rakennus, mutta ne ovat 
voineet jäädä nykyisten rakennusten alle. 
Säilyneiden arkeologisten kerrosten paksuus voi olla reilusti yli 2 m ja kerroksissa voi olla hyvin 
runsaasti orgaanista materiaalia jäljellä. Kadun luoteisella puolella on syvälle kaivettujen putkikai-
vantojen alla mahdollisesti säilyneenä arkeologisia kerroksia joista osa voi liittyä keskiajalta periy-
tyvään Krooppiin jossa on poikkeuksellisen paljon kosteita täyttökerroksia. 
Alue on yksi koko hankkeen haastavimpia ja koetutkimus tulevalle linjalle olisi erittäin tärkeää, 
mutta käytännössä hyvin hankala toteuttaa. 

H2 Hämeenkatu Akatemian kadulta Tuomiokirkkokadulle. 
Alue on osittain tai suurelta osin Mätäjärven aluetta tai sen 1300-luvulla asutettua pohjoista ran-
ta-aluetta joka on asutettu keskiajan lopulla ja 1500-1600 -luvulla. 
Alueella on kaivaushavaintojen perusteella hyvin paksut ja monin osin hyvin säilyneet arkeolo-
giset täyttökerrokset ja matalan järven rantakerrokset. Alueen läpi kulkee 1600-luvun pääkatu. 
Kerrosten paksuus voi olla yli 2 m. 
Kadun pohjoisreunassa kulkee useita putkikaivantoja ja eteläreuna on paremmin säilynyt. 
Alueen kaivauksilta tulee suuret määrät seulottavaa maa-ainesta ja tällä alueella erillinen seulanta-
linjasto toimisi erittäin hyvin ja nopeuttaisi katualueen kaivausvaihetta. 
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Karttakuva 6. Turun kaupungin pohjakarttaan on lisätty suunniteltu raitiotien linjaus Tuomiokirkon edustalla sinisellä viivalla. Kuvassa linjauksen arkeologiset alueet ja 
arkeologiset havainnot ja tulkinnat muuratuista kivi- ja tiilirakennuksista. Kuvassa myös Uudenmaan- ja Hämeenkatujen kivirakennuksia ja maakerrosten pinta- ja pohjakor-
kotietoja Hämeenkadun osalta. 
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H3 Hämeenkatu Tuomiokirkkokadulta Kerttulinkadulle.
Alue on keskiajalla Mätäjärven ranta-aluetta ja asutettu pääosin 1500-1600 -luvulta lähtien. 
Alueella on paksuja järven rantavyöhykkeeseen liittyviä käyttö- ja täyttökerroksia ja niiden päällä 
myöhemmän kaupunkivaiheen rakennuskantaa.  Alueen läpi kulkee 1600-luvun pääkatu. 
Kerrospaksuudet voivat olla 1-2 m luokkaa alueen luonaisosassa ja vähenevät kohti koillista. 
Alueen kaivauksilta tulee merkittävä määrä seulottavaa maa-ainesta ja tällä alueella erillinen seu-
lantalinjasto toimisi hyvin ja nopeuttaisi katualueen kaivausvaihetta. 

H4 Hämeenkatu Kerttulinkadulta Kaivokadulle.
Alue on ollut kaupungin reuna-aluetta ja asutettu 1600-luvulta alkaen. 
Alueen läpi kulkee 1600-luvun pääkatu joka voi olla osin säilyneenä ja samoin sitä reunustanut 
puutaloasutus. 
Arkeologisten kerroksen paksuus on arviona 0.5-1 m ja kerrokset ohenevat kohti koillista. 

Tuomiokirkkolinjaus

Tuomiokirkkotorin linjauksen kaikki kolme aluetta yhdessä muodostavat hyvin poikkeuksellisen 
kaupunkiarkeologisen kokonaisuuden. Alue on nykytietojen perusteella säilynyt muuta kaupun-
gin katualuetta paremmin modernilta rakentamiselta. 

T1 Tuomiokirkkotorin luoteinen osa.
Alue on asutettu 1200-1300-luvun vaihteessa. 
Alueen lounaisella reunalla on Kroopin uoman suuosa ja luoteessa on Aurajoen jyrkkä jokitörmä. 
Etelän ja kaakon suunnalla on laaja kaupunkiasutus, josta tunnetaan useiden kivirakennuksien 
pintarakenteita ja alueella voi olla vielä tuntemattomia kivirakennuksia. 
Arviona voidaan pitää 1-2 m paksuisia hyvin löytörikkaita kerroksia. 
Jatkosuunnitteluvaiheessa alueella olisi hyvä tehdä koetutkimuksia. 

T2 Tuomiokirkkotorin keskinen ja kaakkoinen osa. 
Alue on asutettu 1200-1300 -luvun vaihteessa ja alueella on mahdollisesti ollut tuomiokirkon ra-
kentamiseen liittyvää toimintaa. 
Alueelta tunnetaan muutaman kivitalon rakenteita ja historiallisten lähteiden perusteella raken-
nuksia on ainakin kolme. Ne ovat todennäköisesti säilyneet suhteellisen hyvin Turun palon täyttö-
kerrosten alla ja vaativat perusteellista konservointia esiinkaivamisen yhteydessä. 
Arkeologisten kerrosten paksuudesta on vain muutamia hajahavaintoja ja niiden perusteella löy-
törikkaat kerrospaksuudet ovat n. 1-2 m. 
Jatkosuunnitteluvaiheessa alueella olisi välttämätöntä tehdä koetutkimuksia. 

T3 Akatemiantalonkadun alue.
Alue on asutettu 1200-1300 -luvun vaihteessa ja alueella on mahdollisesti ollut tuomiokirkon ra-
kentamiseen liittyvää toimintaa, esimerkiksi tiilenpolttoa. 
Alueelta ei ole keskiaikaisista kivitaloista havaintoja eikä kirjallisia lähteitä, mutta niiden esiintulo 
kaivausvaiheessa erityisesti alueen luoteisessa osassa on mahdollista. 
Kaakkoisosassa alue voi rajoittua Mätäjärven rantavyöhykkeeseen jossa voi olla hyvin runsaasti 
orgaanista löytömateriaalia. 
Arkeologisten kerrosten paksuudesta on vain muutamia hajahavaintoja ja niiden perusteella hyvin 
löytörikkaat kerrospaksuudet ovat ainakin osassa aluetta yli 2 m. 
Jatkosuunnitteluvaiheessa alueella olisi välttämätöntä tehdä koetutkimuksia. 
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Karttakuva 7. Turun keskusta-alueen muinaisjäännökset 24.8.2022. Turun Museokeskus / Tanja Ratilainen. 
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Raitiotiehankkeen vaikutusalueet muissa osissa Turkua

Arkeologinen analyysi on tehty koko suunnitellun raitiotiehankkeen alueelle, mutta painopiste on 
ollut vanhan keskustan alueella, jossa on odotettavissa laajoja kaivauksia. Kaupungin alueella on 
laajoja muinaisjäännösalueita, joille rakentaminen kohdistuu (karttakuva 5.).

K1 Kauppiaskadun alue Eerikinkadulta Maariankadulle.
Kauppiaskadun osuus kauppatorin osuudelta on kokonaan kaivettu pois toriparkin rakennustöi-
den yhteydessä v. 2019 ja katuosuus Yliopistonkadulta Maariankadulle on kaivettu ainakin kadun 
keskiosan osalta kokonaan pois toriparkkiin liittyvissä katurakennustöissä vuonna 2021. 

M1 Maariankatu Kauppiaskadulta Aninkaistenkadulle.
Alueella on voinut sijaita viimeistään 1200-1300-luvulla asutetusta Aninkaisten kylästä. Viimeis-
tään 1600-1700- luvulla alueelle on tullut kaupunkimaista asutusta. 
Alueella ei ole tehty arkeologisia havaintoja ja alueen kallioinen maasto voi viitata siihen, että mer-
kittäviä kulttuurikerroksia ei ole säilynyt katulinjojen alla. 

Sa1 Sairashuoneen katu Aurajoen rannasta Eerikinkadulle.
Linnakadun ja Eerikinkadun välisellä alueella on ollut asutusta ja kirkollista toimintaa 1600-1700 
-luvulta lähtien. Varsinaiselta katualueelta ei ole tietoja arkeologisten kerrosten säilyneisyydestä. 
On kuitenkin mahdollista, että osassa aluetta on tarvetta arkeologisille kaivauksille. 
Jokirannan alueelta ei tunneta arkeologisia kerroksia. 

So1 Sotalaistenkatu Aurajoen rannasta Martinkadulle.
Jokirannan alue on peruskorjattu viime vuosina ja alueelta ei tullut esiin arkeologisia rakenteita. 
Itäisen rantakadun ja Martinkadun välisellä alueella on ollut 1500-luvulta lähtien tiilisali jonka 
tarkempaa sijaintia ei tunneta. Alue on ollut kaupungin satamatoiminnan reuna-aluetta

4.2. Arkeologisten kaivausten toteutuksen suunnitelma

4.2.1. Arkeologisen hankkeen mahdolliset toteuttajatahot

Arkeologiset kenttätutkimukset voidaan toteuttaa useilla eri malleilla, joista eri puolilla Euroop-
paa on erilaisia esimerkkejä olemassa. Hankkeen käynnissä ollessa vuosittainen kassavirta on 
luokkaa 5-8 M€ joten pienet toimijat eivät tässä mallissa tule kyseeseen. Samoin hankkeen ennak-
koinvestoinnit ovat merkittävät jolloin alkupääoman tarve on merkittävä. Hankkeen kokonais-
kesto on myös hyvin pitkä ja valitun toimijan pitää pystyä vastaamaan ja organisoimaan hanketta 
useita vuosia kenttävaiheen jälkeen. 

Yksi vaihtoehto on malli, jossa yksi arkeologinen toimija vastaa koko arkeologisesta sektorista ja 
toimia valvoo ohjausryhmä. Toimija voi olla vuoden 2022 tilanteessa yksityinen yritys (kotimainen 
tai kansainvälinen) tai Museovirasto. Tutkimusten tieteellinen johto on toimijalla. 

Toinen vaihtoehto on hankkeen jakaminen osiin eri toimijoille joko jonkinlaisella allianssimallilla 
tai kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksen pohja-aineistojen tarkkuus ja esimerkiksi käytettävien 
menetelmien kuvailu vaativat runsaasti etukäteissuunnittelua. Pieniin paloihin jaettu kilpailutus-
voi johtaa siihen, että hankkeen sitoutumisaste jää matalaksi. Arkeologisten toimijoiden rinnakkai-
sesta työskentelystä on Suomessa vain vähän ennakkokokemuksia. Tutkimusten tieteelliset tulok-
set jakaantuvat eri toimijoille yhteistyössä. 
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Karttakuva 8. Kaavio arkeologisten työvaiheiden limittymisestä hankkeen noin 15 vuoden aikaisen keston aikana. Yläosassa on hahmoteltu hankeen eri tehtävien jakaantu-
mista ja alaosassa on luonnosteltu henkilöstön määrää hankkeessa. 
Muuritutkimus Oy. 12.9.2022
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Kolmas malli on projektinjohtomalli, jossa esimerkiksi rakennuttajatahon, Turun kaupungin tai 
Museokeskuksen kautta johdetaan hanketta ja tilataan eri työvaiheita vaiheittain. Käytännössä 
projektin johtoon liittyy jonkintasoinen tieteellinen johto. Turun yliopiston rooli tieteellisellä puo-
lella voisi olla tässä mallissa yksi vaihtoehto. 

4.2.2. Koko hankkeen aikataulu

Varsinaista kaivausvaihetta edeltää noin 6-12 kk:n mittainen suurhankkeen valmistelujakso. Tässä 
vaiheessa on arkeologinen toimija valittu ja hankkeen käynnistymisvaiheen ajankohta on tiedossa. 

Suurkaivauksien arvioitu kesto on noin kolme vuotta tai ainakin kolme kesäkautta. Niiden aikana 
on mahdollista tutkia hankkeen kannalta tärkeimmät katualueet (Aninkaistenkatu, Uudenmaan-
katu ja Hämeenkatu). Samaan aikaan voidaan tehdä normaalia arkeologista katualueiden valvon-
ta-arkeologiaa ja pienimuotoisia kaivauksia limittäin etenevän rakennustyön kanssa kuten muissa-
kin Turun keskustan hankkeissa. Arvion pohjana on kokonaisuudessa noin 100 hengen työryhmä.

Kenttätöiden kanssa limittäin tehdään osa tutkimuksien raportoinnista ja muista jälkitöistä mutta 
käytännössä pääosa raportoinnista tehdään suurkaivausvaiheen jälkeen. Raportointivaiheen kesto 
on arviona 3-5 vuotta ja sen voi arvioida olevan valmis noin 6-8 vuoden kuluttua kaivausvaiheen 
käynnistymisestä. Merkittävä osa konservoinnista valmistuu todennäköisesti 15 vuoden kuluessa 
hankkeen käynnistymisestä. Hyvin pitkän hankkeen raportointi- ja konservointikustannuksien 
ennustaminen on käytännössä mahdotonta. 

Kenttätutkimusvaiheen henkilökunta (noin 100 hengen työryhmä): 
1. johto + tuki + tiedotus + it =  4-6 henkeä 
2. 3d-dokumentointi = 6-8 henkeä 
3. kaivausryhmät 5-6 ryhmää (2+2+6) = 10 henkeä x 5 = 50 henkeä kaivausryhmässä 
4. seulontaryhmä 1+9 = 10 (paikassa B, jossa valmiudet seulontaan ja löytöjen käsittelyyn). 
5. löytöjen luettelointi =3 +12 = 15
6. katuarkeologiryhmä n. 10 henkeä (3-4 arkeologia + 5-6 kaivajaa) 
7. muurikonservointiryhmä 2-4 henkeä osan aikaa. 
8. 5-6 pientä kaivinkonetta suoraan kaivamisen tukena – ei varsinaisessa maansiirtotyössä. Osto-
palvelu. 
9. Löytöjen konservointipalvelut ostopalveluna

4.2.3. Kaivauksien toteutus katualueilla

Kaivauksista merkittävä osa toteutetaan käytännössä talvikaudella, jolloin ne on järkevintä tehdä 
suurikokoisissa työmaateltoissa. Samalla teltat rajaavat kaivausalueet erilleen muusta kaupungin 
toiminnasta. Katujen liikenteen osalta on kaksi erilaista vaihtoehtoista toimintatapaa. 

Vaihtoehto 1. 
Kadut osittain käytössä – kaivantojen laaja porrastus tai pystysuojaus/ponttiseinät, 
kaivausten organisointi ja työsuojelu keskellä liikennevirtaa, 
suurten maayksiköiden seulontavaihe kaivausalueen ulkopuolella seulontalinjastolla. 

Vaihtoehto 2. 
Kadut kortteleittain suljettu – kaivaus tarpeellisilta osin porrastettu, 
tällöin tilaa kaivannon reunoilla paremmin, 
maakerrosten seulonta voidaan toteuttaa suuremmassa määrin tutkimuskohteella. 
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Karttakuva 9. Yksinkertaistettu kaavio arkeologisten kaivausten sijoittumisesta katualueelle. Ylimpänä tyyppikuva 
erilaisista kerroksista ja rakenteista kadun alla. Keskimmäisenä porrastamalla toteutettava kaivausmalli ja alimpana 
ponttiseinään perustuva kaivausmalli. Muuritutkimus Oy. 12.9.2022
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4.3. Uudenmaankadun (& Hämeenkatu) ja Tuomiokirkontorin linjausvaihtoehtojen vertailu 
arkeologian näkökulmasta

U&H – linjalla on useita aikaisempia kaivantoja ja esim. kivitalot monin osin jo rikki.
T-linjalla ei ole useita putkikaivantoja ja kivitalot ovat todennäköisesti paremmin säilyneet ja kult-
tuurikerrokset kokonaisuutena huomattavasti paremmin säilyneet. 
Rakenteiden konservointia tarvitaan molemmissa, todennäköisesti T-linjalla on vaativampia koh-
teita. 
U&H-linjalla kaivaussyvyydessä suurta vaihtelua (0.5-3.5m), T-linjalla syvyysvaihtelu arviona 
hiukan tasaisempi (n. 1-2.5 m).
Kaivausten kesto U&H-linjalla lyhyempi / T- linjalla kaivaukset voidaan toteuttaa ilman merkittä-
viä liikennehaittoja.
Samalla kaivausleveydellä (n.10 m) U&H-linja on arkeologisilta kustannuksiltaan pienempi koska 
suurempi osa sen alueesta on ainakin osittain tuhoutunut jo aikaisemmin. 

5. BUDJETTIIN LIITTYVIÄ AVOIMIA ASIOITA

5.1. Kaivausten löytösektorin toimintamallin ja kustannuksen karkea arviointi

Arkeologisessa tutkimusprosessissa on useita avainosa-alueita, kuten varsinainen kaivu- ja seu-
lontatyö työnä, kohteen dokumentointi eri menetelmin ja sitten löytöjen ja muun analyysiaineis-
ton havaitsemisen tarkkuus ja talteenoton eri tasot. Eri osioiden työ- ja kustannusvaikutuksia on 
vaikeaa varmuudella erotella mutta voidaan ajatella, että raitiotiehankkeen kaltaisessa hankkeessa 
ja esiin tulevilla aikatasoilla löytöjen ja niiden tallentamisen ja konservoinnin osuus kokonaiskus-
tannuksista ja työmääristä on arviona vähintään 30-40 %. Tämän vuoksi löytösektorin toiminta-
mallit ja niiden käytännön järjestelyt ja erilaiset valintakriteerit esimerkiksi löytöjen talteenotossa 
kentällä ja luetteloinnissa ovat äärimmäisen tärkeitä. 

Löytö- ja konservointiasioiden arviointia, käytäntöjä ja periaatteita työstetään Turun Museokes-
kuksen johdolla laajassa asiantuntijatyöryhmässä, jonka työn tulokset valmistuvat v. 2022-2023 
aikana. Hankkeen budjettia on syytä tarkastella uudelleen työryhmän työn valmistuttua. 

5.2. Kosteiden maakerrosten suojaus rakennusvaíheessa ja monitorointi

Useissa keskiaikaisissa kaupungeissa on tehty jo pitkään laajamittaista seurantaa kosteiden kult-
tuurikerrosten muutoksista laajojen kaupunkiarkeologisten kaivausten jälkeen. Suomessa tällaista 
monitorointia on pilotoitu mutta sen kustannuksia ei ole normaalisti budjetoitu osaksi kaivaus-
hankkeita. Esimerkiksi Turun kauppatorin alueella ei monitorointia ole säilyneille kulttuuriker-
roksille. Raitiotielinjauksen kohdalle tehdyt kaivaukset ulottuvat syvälle kosteisiin maakerroksiin 
erityisesti Uudenmaan- ja Hämeenkatujen alueella, mutta myös osassa Eerikinkatua ja Aninkais-
tenkadun osuudella tilanne on samankaltainen. 

Tutkimussuunnitelma on laadittu siltä pohjalta, että kosteiden savipitoisten maakerrosten tilal-
le tuodaan kaivantojen täyttövaiheessa geosuunnittelun määrittämää maa-ainesta - esimerkiksi 
puhdasta sinisavea jolla kaivantojen alin osa täytetään. Kaivantojen profiilit suojataan soveltuvilla 
materiaaleilla. 
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5.3. Tieteellisen tutkimusten puuttuminen budjetista

Suomalaisessa tutkimusperinteessä tutkimustulosten tieteellinen analyysi ja julkaiseminen eivät 
sisälly tutkimuskustannuksiin. Arkeologisen hankkeen tutkimusjohtajalla on kuitenkin tutkimus-
mahdollisuus ja - velvollisuus johtaa myös hankkeiden tutkimuksia. 

Tämän arkeologisen tutkimushankeen analyysin kustannuksissa ei ole mukana merkittävää tut-
kimusten tulosten analyysiä tai julkaisemista alan akateemisten käytäntöjen mukaisesti. Mahdol-
lisesti julkaistuvelvollisuus tai - mahdollisuus tulevat esiin uudessa 2020-luvun lopulla valmistu-
vassa muinaismuistolaissa. Mahdollisten uusien linjausten myötä tällaisia kustannuksia voisi tulla 
osaksi tätä hanketta. 

Turun kaupungin vanha asemakaava-alueesta on rajattu sitä suppeampi Turun kaupungin keski- 
ja Vaasa-aikainen VARK-alue. Se on osa Suomen merkittävimmät arkeologiset kohteet valikoimaa 
(VARK), joka tultaneen esittelemään Valtioneuvostolle vuoden 2023 aikana MRL:n mukaisena 
VAT-inventointina. VARK -alueiden suunnitelmissa ei tule osoittaa eikä toteuttaa toimenpiteitä, 
jotka saattavat heikentää niissä todettuja arvoja.  Näillä alueilla maankäyttösuunnitelmien edellyt-
tämille esiselvityksille saattaa olla tarve asettaa muita monipuolisempia ja teknisesti vaativampia 
tavoitteita. Kaupunkien VARK-alueilla voidaan rakentamisen toteuttamisessa edellyttää kohdetta 
säästäviä vaihtoehtoisia toimenpiteitä, vaikka niiden kustannukset olisivatkin tavanomaisia mene-
telmiä korkeammat.

5.4. Hankkeen budjetoinnin aikaikkuna

Hankkeen palkka- ja muut kustannukset on laskettu vuosien 2018-2020 käytössä olleiden palk-
kamallien ja muiden kustannusten pohjalta. Eri toimijoiden laskutushinnat on arvioitu tuolloin 
voimassa olleiden puitesopimusten perusteella ja niin, että hanke käynnistyy arviolta v. 2024 ja 
että kustannusten nousu on vain hyvin maltillinen. 

Vuoden 2022 nopeasti muuttuvaa taloustilannetta ei ole siirretty kustannuksiin, koska hankkeen 
käynnistymisajankohdan kustannustasosta voi tässä vaiheessa todeta vain, että taso on todennä-
köisesti huomattavasti korkeampi. Hanke on erittäin työvaltainen kaikissa projektin eri osioissa ja 
palkkojen kehitys vaikuttaa suoraan koko hankkeen budjettiin. Ammattitaitoisen henkilöstön saa-
tavuus ei ole paranemassa joten mitä pidemmälle hankkeen aloitus siirtyy niin sitä korkeammiksi 
myös suhteelliset palkkakustannukset ja koko budjetti kipuavat. 
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6. JATKOTOIMENPITEET

Hankkeen suunnittelua on syytä jatkaa ainakin seuraavilla tavoilla. 

1. Tehdään valitulle raitiotielinjaukselle arkeologisia koetutkimuksia joissa varmennetaan arkeolo-
gisten kerrosten paksuuksia ja rakenteiden säilyneisyyttä. Osassa aluetta maatutkaus voi olla yksi 
mahdollisuus, osassa aluetta vain koekaivaus antaa riittävän varmuuden. 

2. Kerätään systemaattisesti talteen linjauksen läheisyydessä olevaa uutta arkeologista tutkimus-
tietoa tulevina vuosina ja päivitetään ennustemallia säilyneiden kerrosten paksuuksista ja tutki-
muspotentiaalista. 

3. Tehdään suunnitelmat valmiiksi esiin tulevien muurattujen kivi- ja tiilirakennusten konservoin-
nin osalta ja laaditaan suunnitelmat siitä, miten syvän tutkimuskaivannon olosuhteet palautetaan 
riittävän kosteiksi kaivausvaiheen jälkeen ja miten niitä monitoroidaan. 

4. Päivitetään löytöjen ja konservoinnin osalta toimintaohjeet työryhmän työn valmistuttua ja tar-
kistetaan linjausten vaikutukset budjetointiin ja henkilöstövoimavaroihin. 

5. Valitaan hankkeen toimijataho ja otetaan se mukaan hankkeen kehitystyöhön ja suunnitteluun. 
Valittu toimijataho lähtee kehittämään tutkimus- ja kaivausmenetelmiä ja sitouttamaan ja koulutta-
maan henkilöstöä ja solmimaan asiantuntijaverkostoa valmiiksi. 

6. Laaditaan suunnitelma siitä, mikä osa kaivausta toteutetaan näkyvänä kaupunkikuvallisena 
tapahtumana ja miten kaivauksista kerrotaan eri foorumeilla. 

 Kaarinassa 21.9.2022

  FT Kari Uotila
  Muuritutkimus Oy


