

Huonekortti				TILA: 106
Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä	
Vahanpoisto	12.12	15.30	Kaarea	
Asetoni	12.12	16.00	Kaarea	
1.krs TKR	13.12	20.00	KAMA	
2.krs TKR	16.12	17.30	Kaarea	
3.krs TKR	16.12	19.00	Kaarea	
Muuta				

PELLETTOLA

Huonekortti			TILA: 27
Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä
Vahanpoisto			
Asetoni			
1.krs TKR			
2.krs TKR			
3.krs TKR			
Muuta			

Huonekortti Tila 27
 TJS vaihe PVM klo
 Vahanpoisto
 Asetoni 14.12 9.15
 1.krs TKR 14.12 15.15
 2.krs TKR 16.12 ~~18.15~~
 3.krs TKR 17.12 19.20
 Massa 17.12 8.30
 Pstn poisto 18.10

~~Asettelu~~

Huonekortti			TILA: 209
Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä
Vahanpoisto			Aaltonen
Asetoni	13.12		-11-
1.krs TKR	14.12	15.00	-11-
2.krs TKR	15 16.12	17.15	-11-
3.krs TKR	16.12	21.10	-11-
Muuta			
Messa	12.12		
Pölyn poisto	16.12	17.30	

Huonekortti Tila: 210 Aaltonen

Työvaihe

Pvm klo

Vahan poisto

Asetoni

1.krs TKR

2.krs TKR

3.krs TKR

Messa

Pölyn poisto

~~13.12~~ 13.12
14.12 15.30
16.12 18.00
17.12 17.15

13.12 ~~17.15~~

Huonekortti				TILA: ^{huone} tenneiden hoitajan tila
Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä	
Vahanpoisto			As/Tohph	
Asetoni	13.12		-11-	
1.krs TKR	14.12	11.40	-11-	
2.krs TKR	16.12	17.00	-11-	
3.krs TKR	16.12	21.40	-11-	
Muuta				
Massa	13.12			
Pölyn Puhdistus	16.12	16.55		

Huonekortti

TILA: Uherros lähtöäjä

Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä
Vahanpoisto			AsiTohen
Asetoni	13.12		-11-
1.krs TKR	14.12	8-12	-11-
2.krs TKR	16.12	17-16	-11-
3.krs TKR	16.12	21.20	-11-
Muuta			
Massa	13.12		
Pölyn puhdistus	16.12	17.00	

Huonekortti		TILA: 215	
Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä
Vahanpoisto			Aaltonen
Asetoni	13.12		-11-
1.krs TKR	14.12	15.30	-11-
2.krs TKR	16.12	16.30	-11-
3.krs TKR	16.12	21.15	-11-
Muuta			
Massa	13.12		
Pölyn poisto	16.12	16.25	

Huonekortti		TILA: 205	
Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä
Vahanpoisto			Aaltonen
Asetoni	13.12		-11-
1. krs TKR	14.12	11.30-12.30	-11-
2. krs TKR	16.12	17.00	-11-
3. krs TKR	17.12	17.30	-11-
Muuta			
Maassa	13.12		
Pölyn Puhdistus	16.12	16.50	

Huonekortti			TILA: 3 hueros väentävä	
Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä	
Vahanpoisto			Asiainen	
Asetoni	16.12		-11-	
1.krs TKR	17.12	16.30	-11-	
2.krs TKR	17.12	19.30	-11-	
3.krs TKR	27.12	14.00	-11-	
Muuta				
Massa	16.12			

Huonekortti 3 hueros Tila 308

Vahanpoisto Pvm klo

Asetoni 16.12

1.krs TKR 17.12 15.30

2.krs TKR 17.12 19.55

3.krs TKR ~~30.12~~ 27.12 14.15

Massa 16.12

Pölyn pyyhintä

Huonekortti 3 hueros Tila 304 314

Pvm klo

Vahanpoisto

16.12

1.krs TKR 17.12 15.50

2.krs TKR 17.12 20.30

3.krs TKR 27.12 21.00

Massa

16.12

Pölyn pyyhintä

Huonekortti			TILA: 130
Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä
Vahanpoisto	12.12		KAMA
Asetoni	12.12		-11-
1.krs TKR			
2.krs TKR			
3.krs TKR			
Muuta koitelo AVAUS			
1TKR	14.12	08.50	KARREA
2TKR	15.12	10.15	KARREA
3TKR	15.12	13.30	KARREA

Auditorio, jossa vain koitelo!

62

1 herros

Huonekortti				TILA:
Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä	
Vahanpoisto			Karpeg	
Asetoni	16.12		-11-	
1.krs TKR	17.12	16.30	-11-	
2.krs TKR	17.12	20.00	-11-	
3.krs TKR	27.12	14.30	-11-	
Muuta				
Massa	16.12			



Huonekortti			TILA: 208
Työvaihe	Pvm	Klo	Tekijä
Vahanpoisto			Aaltonen
Asetoni	13.12		Aaltonen
1.krs TKR	14.12	17.00	-11-
2.krs TKR	16.12	17.40	-11-
3.krs TKR	16.12	21.40	-11-
Muuta			
Massa	13.12		
Pölyn poisto	16.12	17.35	

107 Huone
TKR 13.12 klo 16:00 KAMA
2 TKH 16.12 klo 14.30
3 TKH 16.12 klo 18.00

109 Huone 13.12 klo 16:15 1 TKR KAMA
Apulaisrehtori 16.12 klo 15.30 2 TKH
klo 18.30 3 TKH

Käytävä 16.12

Asetoni klo 18.35
1 TKH klo 20.00
2 TKH 17.12 klo 16.40
3 TKH 17.12 klo 19.30