
Tilainvestointiohjelma

Tässä listassa kaikki tiedossa olevat päivitykset, myös vuoteen 2023-2024.

Päivitetty 28.9.23

Kustannusarviot eivät sisällä hankkeisiin liittyviä purku- tai pilaantuneiden maiden vaihtoon liittyviä kustannuksia.

Hankesuunnitelma hyväksytty

HANKKEEN NIMI Tarveselvitys
Hanke-
suunnitelma

Alkuperäisen 
päätöksenteon 
kustannusarvio

Kustannusarvio 
2023

Ennuste 2023
Jäljellä kustannus-
arviosta

Talousarvio 2024
Talous-suunnitelma 
2025

Talous-suunnitelma 
2026

Talous-suunnitelma 
2027

Talous-suunnitelma 
2028

Talous-suunnitelma 
2029

Talous-suunnitelma 
2030

Talous-suunnitelma 
2031

Talous-suunnitelma 
2032

Valmistu-
misvuosi-
tavoite

Ympäristötavoite, jota 
investointi edistää

Uudisrakennus vai 
peruskorjaus (ja mahd. 
laajennus

E-luku/RTS-
luokitustavoite

Suikkilan koulu ja Talinkorventien 
päiväkoti

Khkeh 25.11.2019
KV 19.4.2021/(KV 

22.8. § 175)
12 250 000                21 421 120          9 500 000            18 489 044                     8 989 044                    2024  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakennus 88 kwh/m2

Sirkkalan koulu, Kärnhuset 
korvaava uudisrakentaminen

Kh 18.12.2017
päivitys KV 
23.8.2021

12 323 000                18 598 000          8 055 011            8 055 011                       2023  Ilmastonmuutoksen hillintä Peruskorjaus 90 kwh/m2

Pääskyvuoren koulu, 
uudisrakentaminen ja peruskorjaus

Kh 4.12.2017
päivitys KV 
19.4.2021

11 699 553                12 410 781          5 653 590            5 653 590                       2023  Ilmastonmuutoksen hillintä Peruskorjaus 75 kwh/m2

Hannunniitun koulutilojen tekniset 
ja toiminnalliset muutostyöt

Kh 8.1.2018 KhKeh 26.11.2018 2 200 000                  2 200 000            462 914               462 914                          2024
 Investointi ei sisällä 
ilmastotavoitteita 

Peruskorjaus

Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän 
korvaava rakennus

KhKeh 14.4.2020
KV 14.6.2021 

päivitys KV 
23.1.23

4 800 000                  6 400 000            3 640 000            6 097 242                       2 457 242                     6/2024  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakennus RTS 3

Nummen koulutalo, tekninen 
peruskorjaus

KV 14.6.2021 
Päivitys KV 
15.5.2023

14 909 000                20 633 760          4 000 000            20 565 107                     8 000 000                    8 565 107                       6/2025
 Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen 

Peruskorjaus
 
Ilmanvaihtojärjestelm
ät 

Raunistulan koulu, tekninen 
peruskorjaus

KV 14.6.2021 
Päivitys 14.8.2023

4 438 000                  6 263 000            250 000               6 088 793                       4 500 000                    1 338 793                      2023
 Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen 

Peruskorjaus
 
Ilmanvaihtojärjestelm
ät 

Kärsämäen paloaseman 
peruskorjaus

KH 1.3.2021 1 284 550                  1 424 550            591 652               591 652                          2023
 Investointi ei sisällä 
ilmastotavoitteita 

Peruskorjaus

Paavo Nurmen Stadionin katoksen 
tekninen peruskorjaus

KH 
5.10.2021/päivitys 
KH 4.4.2022 hinta

2 827 000            521 907               521 907                          2023
 Investointi ei sisällä 
ilmastotavoitteita 

Peruskorjaus

Runosmäen monitoimitalo (KOY)
Kh 24.4.2017 § 
169

Kv 14.10.2019 12 971 683                12 971 683          2024  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakennus 86 kwh/m2

Oxvägens daghem 
(Kuraattorinpolun vuokratilan 
korvaava) (KOY)

Khkeh 22.10.2018 KV 14.12.2020 5 125 000                  5 125 000            5 125 000                       2025  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakennus RTS 3

Musiikkitalon uudisrakentaminen KH 27.5.2019
KV 14.11.2022, 

Päivitys KV 
21.8.2023

                57 493 000 90 544 178          5 000 000            87 607 392                     28 000 000                  23 000 000                    31 607 392                    2026  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakentaminen Vähintään RTS 3

Byråbo / kaupungintalon pihapiirin 
rakennusten osittainen 
peruskorjaus ja paalutus 

KH 1.10.2019 10/2022 Alustava kust.arvio 16 830 000          1 500 000            16830000 6 590 000                    6 590 000                      2 000 000                      750 000                         2026  Ilmastonmuutoksen hillintä Peruskorjaus

 E-lukua pyritään 
parantamaan 
rakennussuojelun / 
puitteissa. Nykyinen 
luokka F, joten 
peruskorjauksiin 
vaadittava -30% 
todennäköisesti 
mahdollinen. / 
Hulevesien 
huomioiminen 

Wäinö Aaltosen museon tekninen 
peruskorjaus

Khkeh 25.6.2018 9/2022 16 715 000          1 500 000            16 715 000                     6 000 000                    6 000 000                      3 215 000                      2026  Ilmastonmuutoksen hillintä Peruskorjaus RTS 3

Kupittaan tekojääkentän 
huoltorakennus (hybridihanke 
infran kanssa)

KV 22.8.22 § 178 1 218 000            350 000               1 187 598                       837 598                       2024
 Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen 

Uudisrakentaminen Viherkatto

Byråbo / Yliopistonkatu 27/ 
Vuokrasopimuksen uusiminen

1.10.2019 KV 25.1.2021 vuokrahanke 2023  Ilmastonmuutoksen hillintä Peruskorjaus

 E-lukua pyritään 
parantamaan 
rakennussuojelun 
puitteissa. Nykyinen 
luokka F, joten 
peruskorjauksiin 
vaadittava -30% 
todennäköisesti 
mahdollinen. 

Museon kokoelmakeskus 
(vuokrahanke)

khkeh 30.11.2020 kh 20.12.2021 vuokrahanke 2025  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakennus RTS 3

Päätearkisto, yhdistetty museon 
kokoelmakeskuksen kanssa 
(vuokrahanke)

KH 7.12.2020/kh 
20.12.2021

vuokrahanke 2025  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakennus RTS3

Tarveselvitys hyväksytty (tai tekninen hanke, suoraan HS) 

HANKKEEN NIMI Tarveselvitys
Hanke-

suunnitelma

Alkuperäisen 
päätöksenteon 

kustannusarvio

Kustannusarvio 
2023

Ennuste 2023
Jäljellä kustannus-

arviosta
Talousarvio 2024

Talous-suunnitelma 
2025

Talous-suunnitelma 
2026

Talous-suunnitelma 
2027

Talous-suunnitelma 
2028

Talous-suunnitelma 
2029

Talous-suunnitelma 
2030

Talous-suunnitelma 
2031

Talous-suunnitelma 
2032

Valmistu-
misvuosi-

tavoite

Ympäristötavoite, jota 
investointi edistää

Uudisrakennus vai 
peruskorjaus (ja mahd. 

laajennus

E-luku/RTS-
luokitustavoite

Ammatti-instituutti, Taito-kampus 
(KOY)

27.5.2019 2023                 72 400 000 72 400 000          0 72 168 800                     2027  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakentaminen RTS 4

S:t Olofsskolan koulun uudishanke kh 4.4.2022 2023 22500000 22 100 000                     400 000                       8 000 000                      8 000 000                      6 100 000                      2026  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakentaminen RTS 4

Kaskenkadun päiväkodin 
peruskorjaus ja laajennus

KhKeh 20.8.2018 2023                   4 990 000 5 195 773            5 195 773                       300 000                       3 000 000                      1 895 773                      2025  Ilmastonmuutoksen hillintä Peruskorjaus RTS 4

Kupittaan maauimalan 
peruskorjaus

Kh 25.4.22 2022 11 000 000                     400 000                       7 000 000                      3 600 000                      2025  Ilmastonmuutoksen hillintä Peruskorjaus RTS 4

Pansion monitoimitalo (KOY) Khkeh 25.5.2020 2023                 18 586 000 18 586 000          18 586 000                     2026  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakentaminen RTS 4

Linnakaupungin monitoimitalo 
(KOY)

Khkeh 8.2.2021 2023                 24 000 000 45 000 000          45 000 000                     2027  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakentaminen RTS 4

Lyseon koulutalon peruskorjaus tai 
korvaava hanke

KH 27.2.2023 2023 Alustava kust.arvio 47 000 000          47 000 000                     1 000 000                    15 000 000                    20 000 000                    11 000 000                    2028  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakentaminen RTS 4

Karhunaukion yhtenäiskoulu Kh 20.6.2022 2023 38500000 38 500 000          3 500 000                      15 000 000                    15 000 000                    5 000 000                      2027  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakentaminen RTS 4

Historian ja tulevaisuuden museo 8.4.2019 2026 39500000 39 500 000          500 000                         750 000                         14 750 000                    14 750 000                    8 750 000                      2029  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakentaminen RTS 4

Topeliuksen koulun peruskorjaus Khkeh 8.2.2021 2024 4 100 000                       1 000 000                      2 100 000                      1 000 000                      2029
 Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen 

Peruskorjaus
 Talotekniikan 
uusiminen 

Kansainvälinen koulu 
(vuokrahanke)

Kh 15.8.22 § 335 2023 2025
 Investointi ei sisällä 
ilmastotavoitteita 

Peruskorjaus

Luolavuoren koulutalon korvaava 
hanke

2022 2023 36 000 000 36 000 000          36 000 000                     500 000                       8 000 000                      12 000 000                    11 000 000                    4 500 000                      2027  Ilmastonmuutoksen hillintä Uudisrakentaminen RTS 4

Yhteensä (mukana tulevien suunnitelma)

HANKKEEN NIMI Tarveselvitys
Hanke-

suunnitelma

Alkuperäisen 
päätöksenteon 

kustannusarvio

Kustannusarvio 
2023

Ennuste 2023
Jäljellä kustannus-

arviosta
Talousarvio 2024

Talous-suunnitelma 
2025

Talous-suunnitelma 
2026

Talous-suunnitelma 
2027

Talous-suunnitelma 
2028

Talous-suunnitelma 
2029

Talous-suunnitelma 
2030

Talous-suunnitelma 
2031

Talous-suunnitelma 
2032

Valmistu-
misvuosi-

tavoite

YHTEENSÄ KAIKKI AKTIIVISET 
HANKKEET  -

41 025 074          455 140 824                   67 973 884                  89 993 900                    97 818 165                    44 600 000                    25 250 000                    16 850 000                    9 750 000                      -                                -                                 

YHTEENSÄ OMAN TASEEN 
KOHTEET  -

41 025 074          319 386 024                   67 973 884                  89 993 900                    97 818 165                    44 600 000                    20 750 000                    16 850 000                    9 750 000                      0 0

YHTEENSÄ TASEEN 
ULKOPUOLISET (KOY) KOHTEET 154 082 683        

-                        - -                                 -                                 -                                 -                                 0 0 0 0

YHTEENSÄ KAIKKI RIVIT  - 41 025 074          515 640 824                   67 973 884                  116 493 900                  214 868 165                  194 300 000                  138 750 000                  59 300 000                    20 250 000                    9 500 000                     7 000 000                      

Muut jatkuvat hankkeet (päätös tehty)

HANKKEEN NIMI Tarveselvitys
Hanke-

suunnitelma

Alkuperäisen 
päätöksenteon 

kustannusarvio

Kustannusarvio 
2023

Ennuste 2023
Jäljellä kustannus-

arviosta
Talousarvio 2024

Talous-suunnitelma 
2025

Talous-suunnitelma 
2026

Talous-suunnitelma 
2027

Talous-suunnitelma 
2028

Talous-suunnitelma 
2029

Talous-suunnitelma 
2030

Talous-suunnitelma 
2031

Talous-suunnitelma 
2032

Valmistu-
misvuosi-

tavoite

Ympäristötavoite, jota 
investointi edistää

Pienet hankkeet <1 M€ 9 000 000            9 000 000                       11 200 000                  11 200 000                    11 200 000                    11 200 000                    11 200 000                    11 200 000                    11 200 000                    11 200 000                   11 200 000                    

Energiatehokkuusinvestoinnit 1 000 000            1 000 000                       1 000 000                    1 000 000                      1 000 000                      1 000 000                      1 000 000                      1 000 000                      1 000 000                      1 000 000                     1 000 000                      Ilmastonmuutoksen hillintä

YHTEENSÄ 51 025 074          465 140 824                   80 173 884                  102 193 900                  110 018 165                  56 800 000                    37 450 000                    29 050 000                    21 950 000                    12 200 000                   12 200 000                    


